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1 Undirbúningur 

Á vormánuðum 2016 var skipað verkefnislið til að koma með tillögur og finna staðsetningu þjónustukjarna  

fyrir fatlað fólk. Hús skyldu vera svipað að gerð og byggt hafði verið í Borgargili á Akureyri. Fasteignir 

Akureyrarbæjar núna Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar sáu um að finna lóðir í samvinnu við 

skipulagssvið Akureyrarbæjar sem kæmu til greina fyrir byggingu hússins. Á vormánuðum 2017 var fundin 

lóð sem unnið var enn frekar með. Lóðin var valin í samráði við verkefnisliðið sem skipað hafði verið fyrir 

verkið. Samkvæmt bókun dagsettri 19 apríl 2017 samþykkti Búsetusvið Akureyrarbæjar að lóð við 

Klettaborgir myndi vera hentugust undir starfsemi þjónustukjarna. Kröfur voru um að hús yrði á einni hæð, 

samnýtingaráhrif væru kostur. Húsið yrði ekki staðsett í útjaðri bæjarins og það væru góðar gönguleiðir og 

stutt í þjónustu verslana. Verkefnið hefur tekið lengri tíma þar sem bygging á íbúðum var tekin út af 

framkvæmdarplani bæjarráðs á sínum tíma. Fyrir fund í byrjun apríl 2017 var lagðar fram þrjár 

staðsetningar 

Klettaborg. 

Nonnahagi 3 og 5. 

Mýrartún. 

Verkefnisliðið hélt 15 fundi frá vormánuðum 2016 fram á haustið 2017. Samstarfið gekk vel hjá 

verkefnisliðinu.  

 

2 Hönnun á húsinu 

Eftir ákvörðun fundar Búsetusvið Akureyrarbæjar var ákveðið að unnið yrði áfram með lóð að 

Klettaborgum. Staðsetningin þótti hentug af nokkrum ástæðum, má þar nefna fjarlægð í Glerártorg, góðar 

gönguleiðir í kringum húsið, aflíðandi halli á landi í kringum húsið. Einnig þótti staðsetningin falla inn í 

hugsun um þéttingu byggðar. Sækja þurfti um breytingu á deiliskipulagi þar sem lóðin var ekki skipulögð 

sem byggingalóð. Umsókn um deiliskipulagsbreytingu var send á skipulagsráð í maí 2017. Byrja var að ræða 

við hönnuði sem hefðu reynslu af hönnun svipaðra bygginga.  



 

3 Hönnunarsamningur 

Gerður var samningur við Kollgátu um hönnun á þjónustukjarnanum og deiliskipulagi, sú vinna hófst með 

fundi 1 júní 2017. Rætt var um að Kollgáta myndi breyta skipulaginu á svæðinu en leyfi til breytinga á 

deiliskipulagi í Klettaborg barst frá skipulagsyfirvöldum þann 6 júní 2017. Þegar þarfagreining barst frá 

Búsetusvið Akureyrar var haldið á ný til fundar við Kollgátu og vinna við frumhönnun hófst. Rætt var við 

Raftákn og Eflu um raflagnahönnun. Gengið var til samninga við Raftákn vegna þessa liðs. Samningur var 

gerður við Eflu um hönnun á burðarþoli og lögnum. 

Samningar: 

Kollgáta, aðalhönnuður, deiliskipulagsbreyting og samræming gagna. Heildarþókknun- kr 7.900.000 kr með 

vsk 

Efla, burðarþol og lagnahönnun. Heildarþóknun- kr 5.500.000 kr með vsk 

Raftákn, raflagna og samskiptalagnir. Heildarþóknun- kr 2.232.000 kr með vsk 

 

 

 

 

4 Hönnunarferill 

Fundur með verkefnisliði var haldin 22 ágúst 2017 þar sem Kollgáta kynnti tillögur að húsi sem myndi passa 

inn á lóðina, og vera hentugt til þjónustu sem um var beðið. Kollgáta kynti þrjár tillögur fyrir verkefnisliðinu. 

Fór kynning fram á tölvutæku formi. Fundarfólki leyst vel á tillögur en upp stóð tillaga A sem ákveðið var að 

vinna enn frekar með. Til þessa hafa fundir verið með nokkura vikna millibili en á hönnunarferli verða fundir 

vikulega. Skrifað var undir samning við Kollgátu 30 Ágúst 2017. Haft var samband við Eflu á Akureyri um 

hönnun burðarvirkis, raflagna og vatnslagna og Raftákn vegna raflagnahönnunar.  



 

 

5 Lýsing á húsi og búnaði 

Um er að ræða fjölbýlishús með sex íbúðaeiningum sem eru ætlaðar fólki með fötlun. Íbúðirnar tengjast 

innbyrðis með gangi fyrir utan eina íbúð sem er með aðkoma frá útigangi. Auk íbúða er í húsinu lögboðin 

sameignarými og starfsmannaaðstaða. Starfsmenn verða að jafnaði 4-5 yfir daginn en 1 á nætur vakt. 

Sólarhringsvakt er í húsinu. Þvottahús er sameiginlegt en einnig mögulegt fyrir íbúa að hafa þvottavél og 

þurrkara á baðherbergi innan íbúðar. Byggingin fellur í notkunarflokk 5. 

Byggingin stendur á nýrri lóð að Klettaborg 43. Lóðin liggur austan Dalsbrautar í vesturenda Klettaborgar. 

Inngangur er að norðan en íbúðir snúa til suðurs og vesturs. Allar íbúðir hafa sér verandir og er aðgengi að 

þeim um stofu. Húsið er allt hannað samkvæmt viðmiðum algildrar hönnunar. Íbúðir hússins eru allar 

hannaðar með þarfir hreyfihamlaðra í huga. Í öllum íbúðum verði læstur lyfjakassi, slökkvitæki. Hver íbúð 

samanstendur af svefnherbergi, stofu og samliggjandi eldhúsi, baðherbergi og geymslu inn af forstofu. Inni 

á böðum verði gert ráð fyrir að íbúar geti haft sína þvottavél og þurrkara til notkunar. Íbúðir eru hugsaðar 

að þær auki tilfinningu fyrir sjálfstæði og persónulegu lífi íbúans. Í loftum verður gert fyrir brautakerfi sem 

auðvelt verður að koma fyrir ef þörf verður á. Rennihurðir eru á baðherbergi og svefnherbergi. Veggur milli 

baðherbergis og svefnherberbergis þannig frá gengin að auðvelt verði að gera gat fyrir hurð milli 



 
svefnherbergis og baðherbergis ef þörf er á brautakerfi frá svefnherbergi inn á baðið. Geymsla er staðsett 

inn af forstofu sem ætluð er undir muni íbúa. Ekki er til þess ætlast að hjálpartæki séu geymd í þessum 

geymslum heldur verði stór sameiginleg geymsla ætluð undir þann búnað. Heitur pottur verður fyrir íbúana 

á verönd úti fyrir sólskála. Á lóðinni eru 12 bílastæði, þar af tvö ætluð hreyfihömluðum. Klettaborg 43 er 

staðsteypt hús, einangrað að utan, á einni hæð með flötu þaki, á þak komi gras.. Gluggar og hurðir verði ál 

tré.  Hurðir verði búnar opnunarbúnaði og inn í íbúðir verði free swing búnaður. Utan við sólskála er verönd 

en á henni skal gera ráð fyrir heitum potti. Starfsmanna aðstaða verður í húsinu, Starfsmannaðastaða 

samanstendur af kaffistofu, skrifstofu snyrtingum og þvottahúsi þar sem hægt er að þvo þvott vegna 

starfseminar. Hugað verður að fallegum garði sem muni nýtast íbúum til samveru. Ákveðið var á fundi 11 

með verkefnisliðinu að sjúkrabað yrði ekki haft í þessu húsi en í stað hans yrði settur heiturpottur sem talið 

er að muni nýtast íbúunum betur en sjúkrabað. Pottur yrði staðsettur úti á veröndinni við Sólskálann. 

Hugað skuli vera að auðveldum lagnaleiðum ef þörf er á að bæta inn búnaði fyrir íbúana. Gólf verða 

járnbent staðsteypt vélslípuð og lögð vínildúk í íbúðum. Gólfhiti verður í öllu húsinu. Gólf á sameiginlegum 

gangi og í skála verða lögð vínildúk. Innihurðir verða plastlagðar, kantlímdar með við. Loft á göngum verði 

niðurtekið að hluta til, klætt með hljóðgipsklæðningu. Húsið verði loftræst með vélrænu inn og útsogi úr 

hverri íbúð fyrir sig. Litlar stæður verða settar á í stað kryddhillunnar í eldhúsi hverrar íbúðar. Með því 

sparast eldvarnarlokur sem annars þyrftu ef miðlægt kerfi væri notað. Meðframöllum loftræsirörum uppúr 

þaki verði a.m.k. 50mm óbrennanleg steinullareinangrun. Kringum hús verður malbikaður stígur er tengist 

veröndum hússins. skjólveggir veranda við suðurhlið verði steyptir, múraðir og málaðir. Snjóbræðsla verði á 

aðkomusvæði, bílastæðum hreyfihamlaðra og að sorpgeymslu. Hús er 594 m2 brúttó. 

6 Útboð framkvæmda, samningar 

Áætlað að útboð verði á haustmánuðum 2018. Og framkvæmdir við húsið verði að fullu lokið desember 

2019.  

7 Framkvæmd 

 



 

 

8 Kostnaðaráætlun og uppgjör 

Áætlun Hlutfall

Hönnun og eftirlit 21.505.600 7,6%

Opinber gjöld 13.500.000 4,8%

Verksamningar 239.482.873 84,8%

Aukaverk, magnbreyting og viðbótarverk 13.680.000 4,8%

Efniskaup, tæki og annað 4.250.000 1,5%

Endurgreiddur vsk -15.000.000 -5,3%

Fjármagnskostnaður 5.000.000 1,8%

Samtals 282.418.473 100,0%

Búnaður 4.000.000

Heildarkostnaður með búnaði 286.418.473

Stærð húsnæðis m² 594

Kostnaður kr/m² 475.452  

Fjárveiting til verkefnisins er kr 80 milljónir á árinu 2018 og kr 200 milljónir á árinu 2019. 

Heildarfjárveiting er kr. 280 milljónir. 

Færsla á lögn Norðurorku er áæatlað hlutur UMSA um kr. 5 milljónir.  

Reikna má með að endurgr. vsk vegna vinnu manna á bygginingarstað geti numið 7 % af 

framkvæmdarkostnaði eða um kr. 15 milljónir. 

Stofnframlög koma til lækkunar á byggingarkostnaði, sækja þarf um fyrir framkvæmd til 

Íbúðarlánasjóðs. Ekki hefur verið t.t.t þess í áætlun. 

 

 

 



 

 

9  Úttektir, ábyrgðaraðilar og leyfi 

Listi yfir ábyrgðaraðila: 

Hönnuðir: 

 Umhverfis og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar, Eftirlitsmaður Þórir Guðmundsson 

 Kollgáta Arkitektastofa,  Aðalhönnuður ,hönnunarstjóri Logi Már Einarsson 

 Kollgáta Arkitektastofa, Brunahönnun, Ingólfur Freyr Guðmundsson  

 Raftákn ehf  Rafmagnshönnun, Jóhannes Axelsson 

 Efla verkfræðistofa Burðarvirki, Jón Pétur Indriðason 

 Efla verkfræðistofa Laganhönnun, Jón Pétur Indriðason 

 Efla verkfræðistofa Loftræstihönnun, Óli Þór Jónsson 

Umsjón og eftirlit: UMSA, Þórir Guðmundsson 

 

9.1 Yfirlýsingar verklok  

 

 



 

 

10 Samantekt 

Á vormánuðum 2016 var skipað verkefnislið til að koma með tillögur og finna staðsetningu þjónustukjarna  

fyrir fatlað fólk. Hús skyldu vera svipað að gerð og byggt hafði verið í Borgargili á Akureyri 

Fundin var lóð í Klettaborg sem þótti hentug fyrir starfsemina. Óskað var eftir leyfi til breytingar á 

deiliskipulagi vorið 2017. Fengið var leyfi til breytingar á deiliskipulagi þann 6. júní 2017. 

Kollgáta sá um að deiliskipulagsgerð fyrir lóðina að Klettaborg 43.  

Gengið var til samninga við Kollgátu í endan ágúst 2017. Meðhönnuðir ráðnir í framhaldinu.  

Efla og Raftákn hanna burðarþol, lagnir og raflagnir  

Verkefnislið hefur haldið reglulega fundi vegna áætlana um byggingu íbúðakjarna fyrir fatlaða. 

Verkefnisliðið hefur hist til að funda 15 sinnum það sem af er.  

Ljós kom að breyta þurfti aðalskipulagi. Aðalskipulag samþykkt snemmsumars 2018. 

Deiliskipulag lagt fyrir sumarið 2018 þegar staðfest aðalskipulag liggur fyrir.  

Fyrstu tillögur að húsi voru kynntar verkefnisliðinu í ágúst 2017, tillögur mæltust vel fyrir hjá fólki. Hannað 

var eftir tillögu sem verkefnisliði valdi til frekari vinnslu.  

Haldnir hafa verið 4 fundir með hönnuðum og hefur vinna gengið með ágætum.  

Bygginganefndarteikningar, kostnaðaráætlun og verklýsingar var gert klárt frá hönnuðum í ?? 2018. 

Áætlað var að bjóða út á árinu 2018, en samþykkt aðalskipulags og deiliskipulags seinkaði útboði.  

Skipulagt samþykkt í bæjarstjórn haust 2018. 

Stjórnsýslukæra lögð fram vegna skipulags í byrjun október 2019. 

Byggingarnefndateikinga samþykktar af byggingarfulltrúa þann?? 

Sækja þarf um byggingarleyfi 



 
Bjóða verkið út í tveimur áföngum, jarðvinnu og færslu á lögn og seinni áfanginn er uppsteypa og frágangur 

á húsi og lóð. Lagt er til að bjóða verkið út fyrri áfanga í byrjun nóvember með fyrirvara um kæru. 

Verklok lok árs 2019 (háð framvindu skipulags). 



 

Helstu staðreyndir um Klettaborg 43 

 Umhverfis og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar höfðu yfirumsjón með hönnun húss og framkvæmd. 

 Fyrsti fundur verkefnaliðs var haldin 07-03-2016  

 Fundað var 15 sinnum með verkefnaliði  

 Byrjað var að hanna húsið í júní 2017 

 Haldnir voru 8 hönnunarfundir 

 Húsið er 594 m2 að brúttó stærð 

 Húsið er staðsteypt, einagrað að utan og með flötu þaki 

 Allir innveggir eru hlaðnir 

 Húsið uppfyllir allar kröfur um algilda hönnun 

 Fallið var frá að hafa sjúkrabað í húsinu 

 Áætlað er að útboð verði á árinu 2018 

 Áætlað er að hús verði klárt haust 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viðauki 1 

EB E07 Yfirlit yfir úttektir og yfirlýsingar við verklok   

 
 

GÁTÞÆTTIR 

ÚTTEKTIR OG YFIRLÝSINGAR 
Í VERKLOK 

 

Í LAGI 
 

a.  Úttekt/yfirlýsing/annað Dags Athugasemdir b. V
Vistun 

já/nei 

      

 Stöðuúttekt byggingafulltrúa     

 Úttekt eftirlits FA     

 Úttekt hönnuða arkitekta     

 Úttekt hönnuða lagnir     

 Úttekt hönnuða loftræsting     

 Úttekt hönnuða raflagnir     

      
 Úttekt eldvarnareftirlits     

 Úttekt heilbrigðiseftirlits     

 Úttekt vinnueftirlits     

      

 Yfirlýsing hönnuða     

 Yfirlýsing iðnmeistara     

                           Rafvirkjameistari     

 Pípulagnameistara     

 Yfirlýsing um stillingu, prófun á 
samvirkni tækja- og mælingu á 
loftmagni og dreifingu  

    

 Yfirlýsing um fullbúið og prófað 
brunaviðvörunarkerfi 

    

 Lokaúttekt eftirlits     

 Vottorð um öryggisúttekt 
byggingarfulltrúi og 
eldvarnareftirlit 

    

 Lokaúttekt byggingafulltrúa og 
eldvaraeftirlits 

    

 Ársúttekt     

 Brunatrygging     
 FMR matsgögn     

 Skipulagsgjald      

      

 Raunteikningar frágengnar     

 Arkitekt     

 Lagnir     

 Raflagnir     

 Handbók lagna     

 


