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1. Yfirlit yfir verkið 
Verkið felst í gatnagerð, fráveitu-, neysluvatns-, raf- og fjarskiptalagnir í nýbyggingu gatna í 7. Áfanga 
Naustahverfis á Akureyri. 

Verkkaupar: Umhverfis og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar (UMSA), Norðurorka hf, Míla ehf og Tengir 
hf 

Umsjónarmaður verkkaupa: Tómas Björn Hauksson UMSA, Stefán Steindórsson NO 

Hönnun: Efla hf, Tengir hf og Míla ehf. 

Verktaki: Gv Gröfur hf 

Eftirlit: Mannvit hf Vigfús Sigurðsson, Steinþór Traustason. 

1.1 Framkvæmdir 

Verkinu er skipt í 5 áfanga. Þrír áfangar unnir á árinu 2018 og tveim skal lokið 2019. Vinna við fyrsta 
áfanga hófst 15. Janúar 2018,  með áfanga 1A við Naustabraut. ÁfangiA 1A, Naustabraut og 
Wilhelmínugata í maí sl. Lokaúttekt gefin út þann  18. maí 2018.  

Verkáfanga 1B lauk í byrjun ágúst og lokaúttekt gefin út þann 21. ágúst 2018.  

Nú er unnið í verkáfanga 1C, Kjarnagata.    

1.2 Aðföng – mannafli og efni 

Í verkinu hafa verið um 5 – 10 manns að vinna að jafnaði. 3 - 5 bílar í akstri, 2-3 gröfur. Tækjum og 
mannafla hefur fækkað frá því í byrjun júlí. Nú í septemberlok eru 7 – 10  manns við vinnu einkum við 
uppgröft, lagnavinnu og samsetningu á hitaveitulögnum.  

1.3 Staða verksins 

Verkáfangi 1a 

Naustabraut:  Verki lokið og úttekið.  Stígur vestan götunnar er tilheyrir áfanga 2B er lokið og úttekinn. 

Wilhelmínugata: Verki lokið og úttekið.  Stígur norðan götunnar er tilheyrir áfanga 2A og 2B er lokið 
og úttekinn. 

Verkáfangi 1b 

Gudmannshagi:  Verki lokið og úttekið. 

Geirþrúðarhagi:  Verki lokið og úttekið.  

Kristjánshagi:  Verki innan áfanga 1B er lokið og úttekið. 

Halldóruhagi:  Verki innan áfanga 1B er lokið og úttekið. 

Margrétarhagi: Verki innan áfanga 1B er lokið og úttekið. 

Verkáfangi 1c  

Kjarnagata: Uppúrtekt er lokið.  Lokið við að fylla undir lagnir í austurkanti götunnar og lagning og 
samsetning hitaveitulanga er að mestu komin.  Þá er unnið í fráveitu (regnvatnslögnum)  
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1.4 Yfirlit yfir aukaverk, magnaukningar og viðbótarverk 

1. Lagnir og strengir sem þvera Naustabraut.  Verkið var unnið í fyrri áföngum og kemur í ljós að 
lagnir eru full hátt í landinu.  Það þarf að grafa lagnirnar upp og sökkva þeim dýpra.  

2. Ræsi í gegnum Naustabraut og við Kjarnagötu.  Sett ræsi í gegnum götur til að veita 
yfirborðsvatni. Lokið í Naustabraut, en í biðstöðu við Kjarnagötu. 

3. Jöfnun moldarhauga á golfvallartipp.  Verktaki annist útjöfnun moldar á tipp við golfvöll. 
Sökum erfiðra aðstæðna og veðurfars hefur verktaki hefur sett fram kröfur um 
viðbótarkostnað vegna útjöfnunar á tipp.  Aðstæður hafa verið mjög erfiðar, forfæra þarf efnið 
til vesturs í átt að reiðstíg. Fylling er mjög þykk miðsvæðis og í vetraraðstæðum eins verið 
hefur með frosti og þýðum hefur reynst erfitt að forfæra efnið til vesturs.  

4. Stígar ásamt fráveitulögnum og raflögnum í Naustabraut og Wilhelmínugötu.  Verkið er hluti 
af verkáfanga 2A og 2B, sem vinna á 2019. Telst ekki til magnaukningar. 

5. Vegna skipulagsbreytinga. Endurleggja fráveituheimtaugar í Margrétar- og Kristjánshaga. Auk 
þess þurfti að bæta við niðurfalli í bílastæði við Gudmannshaga.  

6. Efni og uppsetning á upplýsingaskiltum vegna lokunar Kjarnagötu. 

7. Slóðagerð að losunarstað við Hamra. 

1.5 Hönnun og breytingar 

 Nýjar verkteikningar voru gefnar út þann 25.04.2018. 

 Hönnun losunarstaðs við Hamra var lokið í byrjun ágúst og undirbúningur að honum svo sem 
slóðagerð unnin í framhaldi af því.  (viðbótarverk) 

1.6 Yfirlit yfir fjárhagsstöðu verksins 

Tilboðsupphæð verktaka er kr. 268.397.726 - með VSK að meðtalinni áætlaðri tímavinnu við aukaverk.  

Samþykktir hafa verið  verkstöðureikningar  samtals að upphæð: 134.816.510 -. Viðbótar- og 
aukaverk innifalin. 

Nú þegar áföngum 1A, 1B og uppúrtekt götu í áfanga 1C er lokið er uppgröftur kominn í  59.427 m3 
en í magnskrá er áætlað 69.500m3 . Graftrarliður er því kominn í 86% af áætluðu magni.    Það má 
búast við að þessi verkliður  fari lítillega fram úr áætlun.   

Magn fyllingar í götur og stíga er nú komið í 39.700m3  af 62.500mn3  eða um 63%. 

Í heild er búið að greiða 78% af áætluðu heildarverki þegar áföngum 2A og 2B er ólokið.   

 Heildarkostnaður Akureyrarbæjar, efni, hönnun og undirbúningur og framkvæmdakostnaður. 
Kostnaðartölur fyrir árið 2018, staðan 31. Ágúst 1) : 

Hönnun og undirbúningur 1)                             8,119,822     
 Eftirlit  1)                             3,743,742     
 Framkvæmdakostnaður                          126,652,129     
 Viðbótarverk og aukaverk skv. sundurl.                           13,553,403     
 Efni                            11,774,502     
 Vinna og tæk UM og UMSA 1)                             2,653,345     
Annar kostnaður                             2,088,655     
Heildarkostnaður samtals:                         168,585,598     
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1) Staða í út ágúst og hluta af september. 

 

Sundurliðun viðbótar- og aukaverka: 
    

Neðrabrðarlagsefni flutt frá Nökkva haugsett       1,323,000      
  

Vinnustaðamerkingar Kjarnaskógi           160,000     
  

Haugsett fargefni ekið í golfvallaveg.           383,955     
  

Aukaverk við tipp á golfvelli 
  

      5,389,022      

Tilfærsla á mold við Naustastíg 
  

          328,680     

Tilfærsla á möl við Naustastíg 
  

          432,750     

Upplýsingaskilti v. Hamra, Sólskóga og fl.            375,546     
  

Slóðagerð við Hamra       4,685,000      
  

Ýmis verk unnin á tímavinnugjaldi           475,450         

Samtals:       7,402,951      
 

      6,150,452      

 

Heildarkostnaður Norðurorku, efni, hönnun, eftirlit, undirbúningur og framkvæmdakostnaður. 
Kostnaðartölur fyrir 2017 miðað við 31. maí 2018: 

Hönnun     
12.138.201     

Eftirlit     4.046.079     

Efniskostnaður  45.978.288     

Verktakakostnaður  48.336.967     

Tafir og tímavinna     1.678.475     

Eigin vinna og tæki     6.927.814     

Samtals: 
 

 
117.427.348     

 

Verktakakostnaður Norðurorku er nú kominn í 55% af heildartilboði verktaka.  Má segja að það nokkuð 
á pari við stöðu verksins nú.  

1.7 Úttektir 

Verktaki lauk áfanga 1A, Naustabraut og Wilhelmínugötu fyrir 1. maí.  Lokaúttekt var gerð þann 18. 
maí og verkið því afhent verkkaupa. 

Verktaki lauk áfanga 1B fyrir 1. ágúst og lokaúttekt gerð þann 21. ágúst og verkið þar með afhent 
verkkaupa. 
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1.8 Önnur atriði. 

Undanfarna verkfundi hefur verktaki staðið fyrir bókunum vegna afhendingu á efni og tafir vegna þess.  
Þetta á einkum við afhendingu á efni í fráveitulagnir.  Það er álit eftirlits að þau mál séu leyst að öllu 
leyti.  

Verktaki telur að þegar ráðist var í stígagerð í Naustabraut og Wilhelmínugötu hafi orðið 
forsendubrestur varðandi skipulag og framvindu verksins að hans hálfu.  Verktaki hefur lagt fram drög 
að reikningsupphæð vegna þessa, en verkkaupar þ.e. Akureyrarbær og Norðurorka hafa óskað ítarlegri 
skýringa á framsetningu málsins að hálfu verktaka.  

          

          

         Akureyri, 25. október 2018 

 

 

       _____________________ 

       Vigfús Sigurðsson  

       Eftirlitsmaður 

       Mannvit 
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1.9 Myndir 

 

Mynd 1. Þverun í Kristjánshaga. Horft upp í Gudmannshaga 

 
Mynd 2. Slóðagerð við Hamra. 
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Mynd 3. Tenging milli verkáfanga VI og VII í Naustahverfi. 

 
Mynd 4. Kjarnagata útlagning og samsetning hitaveitulagna. Tenging inn í Jónínuhaga í forgrunni. 

 


