
 

 

 
 
Minnisblað 
 
Útboð endurbætur og viðbygging Glerárskóli A-álma og frágangur á görðum 
umhverfis álmu. 
 

Dagsetning:  15.08.2022 
Málsnúmer:   2022020337 

 
 

Verkið felur í sér rif og heildar endurbætur á A-álmu Glerárskóla , viðbyggingu á milli A og C 

álmu og uppbyggingu og frágang á inngörðum. Áður hafa B og D álmur sem hýsa 

kennslustofur verið endurnýjaðar. Um er að ræða heildar endurnýjun utan- og innanhúss á 

húsnæðinu þ.m.t á þaki og þakrými og lóðarfrágangur sem útboðsgögnin taka til. Þak er 

endurnýjað að allmestu leyti en sperrur haldast að mestu óbreyttar. Steypt þakplata er 

endureinangruð og þak er klætt upp á nýtt og settar nýjar þakrennur. Efri og neðri hæð 

álmunnar ásamt hluta tengigangs eru hreinsaðar alveg út inn í steypu og allt endurnýjað. 

Lagður er gólfhiti og vatnslagnir endurnýjaðar ásamt öllu rafmagni og nýrri loftræsingu komið 

fyrir. Inngarður austan A-álmu verður gerður upp með nýjum aðkomutröppum og rampa, 

garður á milli A og c álmu verður grafinn út og gengið frá honum að hluta. Um er að ræða 

endurbætur á húsnæði sem er um 1.450 m² þar af nýbygging um 160 m² og lóð um 600 m². 

Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingum og tölum í tilboðsskrá. 

 

Framkvæmdir við A álmu Glerárskóla voru fyrst boðnar út í maí 202 og barst eitt tilboð í 

verkið. Tilboðið var frá Hyrnu og að upphæð 931.922.511 með vsk á vinnu á byggingarstað. 

Kostnaðaráætlun við opnun var kr 623.679.313-. Tilboðið var því um 50% yfir áætlun. 

Tilboðinu var ekki tekið og ákveðið var að bjóða verkið út aftur seinni hluta júní mánaðar. Gert 

er ráð fyrir verkið verði unnið frá júní 2022 til júní 2023. Ákveðið var að lengja 

framkvæmdatími til 15. júní 2023. 

Tilboð í endurbætur og viðbyggingu við A álmu voru opnuð 11. ágúst 2022. 

 

Tvö tilboð bárust í verkið frá ÁK smíði og Tréverk. Eitt tilboð barst eftir að tilboðsfrestur rann 

út og var því ekki gilt. Tilboði frá Tréverk er kr. 757 milljónir og 17% yfir áætlun UMSA. Tilboðið 

909,791,867 kr 140.6% 914,397,059 kr 141.3%

752,613,809 kr 116.3% 757,383,171 kr 117.1%

Kostnaðaráætlun 646,998,736 kr.           646,998,736 kr.    

Framkvæmdakostnaður
Hluti af 

kostn.áætl.

Heildarverð eftir 

yfirferð

Hluti af 

kostn.áætl.

ÁK smíði ehf

Tréverk ehf. 



 

 

var um kr.110 milljónir yfir áætlun sem skýrist af mikilli eftirspurn eftir vinnu iðnaðarmanna og 

hækkunum á byggingarmarkaði.  

Lagt er til að tilboði frá Tréverk verði tekið og framkvæmdir hafnar sem fyrst. 

 

Á framkvæmdaáætlun er gert ráð fyrir 660 milljónum til endurbóta á A-álmu GLSK og 

endurbætur á lóð umhverfis bygginguna. Við gerð áætlunar haustið 2022 var gert ráð fyrir 

endurgreiðslu á vsk vegna vinnu á byggingarstað. Heildarkostnaður við framkvæmdina er 

áætlaður í dag um kr. 902 milljónir með vsk á vinnu sem er um 621 þúsund krónur á fermetra 

byggingar með frágangi á lóð. Ekki hefur verið gerð áætlun fyrir búnaðarkaupum fyrir A álmu. 

Endurgreiðslu vsk af vinnu var hætt um mitt ár 2022. Verktaki hefur opnað á að flýta 

afhendingu eitthvað en ólíklegt er að framkvæmt verði fyrir meira en kr. 100-150 milljónir 

árinu 2022 og að setja þarf meira fjármagn á árin 2023 og 2024 eftir þeirri verkáætlun sem 

um semst við verktaka. Áætluð skipting á framkvæmdafé verði 150 milljónir á 2022, 550 

milljónir á 2023 og 200 milljónir á 2024. 

 

Heildarkostnaður við A álmu og inngarða er áætlaður: 

 
 
 
Hönnun: 
Við hönnun álmunnar var horft til þess að efri hæð C-álmu, þar sem aðstaða starfsfólks 

skólans er í dag verði notuð fyrir samkomusal / matsal og stoðrými tengt þeirri starfi sem þar 

fer fram. 

Áætlun

Hönnun, umsjón og eftirlit 38,980,380

Opinber gjöld 4,500,000

Verksamningar A-álma 729,145,071

Aukaverk, magnbreyting og viðbótarverk 73,500,000

Efniskaup UMSA 15,000,000

Undirbúningur og verklok 15,000,000

Hússtjórnarkerfi og forritun kerfa 10,500,000

Fjármagnskostnaður 15,000,000

Samtals 901,625,451



 

 

Við hönnun A-álmunnar er því gert ráð fyrir að starfsmannaaðstaða verði á efri hæðinni auk 

þriggja kennslurýma og allri verknámskennslu komið fyrir á neðri hæðinni í björtum og opnum 

rýmum þar sem landið beggja megin við álmuna er lækkað niður í gólfhæð neðri hæðar. 

Búið er að útfæra garðana sitt hvoru megin þannig að þeir nýtist sem best fyrir leik og starf 

skólans . 

Til þess að ná fram miðlægri þjónustu við starfsmanna aðstöðuna og nauðsynlegum rýmum 

var hönnuð viðbygging við tengiganginn sem leysti þau mál auk þess sem vöntun á vélasal 

fyrir handmennt var leyst á neðri hæð. Um er að ræða endurbætur á um 1290 fermetrum og 

viðbyggingu sem er stækkun á tengigangi samtals um 160 fermetrar. 

Lokaáfangi sem er C álma og sameiginlegt anddyri er í frumhönnun og hafa framkvæmdir 

ekki verið tímasettar. 

 

      

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
       
 



 

 

 
 
 
 


