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1 Undirbúningur, hönnun og framkvæmdir  

1.1 Markmið og undirbúningur 
Glerárskóli er byggður upp með þremur kennsluálmum , stjórnunarálmu og tengigangi .   
A og B álmur eru elstu byggingarnar byggðar 1971 og D álma er byggð 1979.                                                          
Viðhaldsþörf  er mikil á þessum kennsluálmum og er áætlað að endurbæta þær allar á næstu 
árum . 
Markmið þessara framkvæmda er að hanna og endurgera skólahúsnæðið þannig að það þjóni 
starfseminni eins og best verður á kosið og uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til 
skólahúsnæðis í dag svo sem hljóðvist-eldvarnir-loftgæði-öryggismál-tæknimál varðandi 
kennslu o.fl. 

1.2 Lýsing á húsnæðinu og áfangaskipting 
Eins og áður kom fram eru kennsluálmurnar þrjár  A-B og D og var B álman fyrsti áfangi í 
endurbótaáætlun skólans og fór hönnun og framkvæmd fram á árinu 2019 og áætlað að 
endurgera álmu D á árinu 2020  og A álmu síðan í þriðja áfanga. 
Stærð á hverri álmu er um 800 fm auk rýma í kjallara . 
 
 

1.3 Ráðgjafar og eftirlit 
Hönnuðir og ráðgjafar: 
Arkitekt og samræmingarhönnuður var Ágúst Hafsteinsson á teiknistofunni Form. 
Raflagnahönnun   Ljósgjafinn tæknideild       
Loftræsing,lagnir,burðarþol og brunahönnun  Efla verkfræðistofa       
Hljóðvist    Trivium  ráðgjöf   
 
 
 
 
Eftirlit:  
Byggingastjórn og eftirlit var á vegum Umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar 
 
 

 

 

 

  



 

2 

 

2 Verkleg framkvæmd. 

 
 

2.1 Kostnaðaráætlun og tilboð 
 

 
Samið var við lægstbjóðendur. 
  

2.2 Verktakar við framkvæmdina 
Húsasmíði                         Lækjarsel ehf 
Raflagnir                           Rafmenn ehf 
Pípulagnir                         Bútur ehf 
Loftræsing                        Blikkrás ehf 
Þakframkvæmd              B-Hreiðarsson ehf 
 
Engin tilboð bárust í málun og var samið við MSM ehf  um málun á grundvelli viðhaldssamnings 
um málun . 
Dúklögn       Viðar Þór Pálsson, undirverktaki Lækjarsels   
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2.3 Stutt lýsing á verkinu 

  
Verkið fór af stað 10.maí með niðurrifi á öllum milliveggjum loftaklæðningum og gólfefnum og var 
allt rusl flokkað og skilað á viðurkennda móttöku . 
20.maí var öllu niðurrifi lokið og hófst þá vinna við uppmælingu milliveggja og fræsingu fyrir 
gólfhita ásamt kjarnaborunum og broti fyrir lagnir á milli hæða . 
Uppbygging milliveggja hófst um mánaðarmót maí-júní og var unnið samhliða við raflagnir og 
pípulagnir .   
Á sama tíma var unnið við rif og förgun á þakklæðningum kjarnaborunum fyrir raf og 
loftræsilagnir upp í þakrýmið og unnið við breytingar og endurbætur á þakköntum . 
Í byrjun júlí var lokið við um 50% af klæðningum og komu málarar að spörslun og málun á þeim 
rýmum sem voru tilbúin í júlí . 
Uppsetning á innréttingum og hurðum hófst í lok júlí , á þeim tíma var nýr þakpappi kominn á allt 
þakið .  
Einnig voru allir loftsokkar komnir frágengnir niður frá þakrýminu og loftræsisamstæða komin á 
sinn stað . 
Gólfefnavinna fór af stað í lok júlí og voru gólfefni komin á öll gólf um 20.ágúst  
Í ágúst var einnig unnið að uppsetningu kerfislofta með öllum þeim búnaði sem í þau kom . 
Allir verktakar lögðust á eitt til að ljúka framkvæmdum eins fljótt og mögulegt væri og var b-álma 
formlega vígð 12 september og kennsla hófst 15. september. 
 

2.4 kostnaðaryfirlit 

 

Fjárveiting 2019   endurbætur Bálma  182.000.000   

Áætlun Greitt Ógreitt Samtals
Hlutfall 
greitt

Hlutfall af 
byggingar- 
kostnaði

Hönnun, umsjón og eftirlit 24.000.000 25.723.310 -1.723.310 24.000.000 107% 12,1%

Opinber gjöld 300.000 431.485 -131.485 300.000 144% 0,2%

Verksamningar 138.000.000 135.169.611 2.830.389 138.000.000 98% 69,7%

Aukaverk, magnbreyting og viðbótarverk 20.500.000 14.656.444 5.843.556 20.500.000 71% 10,3%

Felliveggir 8.100.000 8.044.524 55.476 8.100.000 99% 4,1%

Efniskaup/ innihurðir o.fl 4.000.000 4.335.762 -335.762 4.000.000 108% 2,0%

Undirbúningur og verklok 3.000.000 2.325.851 674.149 3.000.000 78% 1,5%

Förgun 200.000 177.177 22.823 200.000 89% 0,1%

Fjármagnskostnaður 0 0 0 0 0% 0,0%

Samtals 198.100.000 190.864.164 7.235.836 198.100.000 96% 100%
Stærð húsnæðis m² 800 m²

Kostnaður kr/m² 247.625 kr/m²

Fjárveiting  2019 B álma þak    45.000.000

Þak og skyggni Áætlun Greitt Ógreitt Samtals
Hlutfall 
greitt

Verksamningur 39.805.400 39.530.403 274.997 39.805.400 99%
Aukaverk 3.000.000 1.723.699 1.276.301 3.000.000 57% Hjólastólarampur og tröppur
Samtals 1.551.298

41.254.102

Búnaður  Áætlun Greitt Ógreitt Samtals

Hlutfall 
greitt

20.000.000 23.392.041 -3.392.041

Fjárveiting Greitt 21.01.2020
Fjárveiting  endurbætur B-álma  2019 182.000.000 190.864.164
Fjárveiting  endurbætur B-álma þak 2019 45.000.000 41.254.102

227.000.000 232.118.266

Vnr.4011782 Vnr.4011479 Samtals
Fjárveiting  B-álma búnaður 2019 25.000.000 23.392.041 3.133.810 26.525.851

Glerárskóli endurbætur B-álma
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2.5 Árangur framkvæmdarinnar 
 
Eins og fram kemur í kostnaðaryfirliti var heildarkostnaður framkvæmdarinnar fyrir utan búnað  
232.118.266 m.kr  
B álma  190.864.164  og  b álma þak  41.254.102  
Fjárveiting  til verksins var 227.000.000 m. kr.   og verkið því  5.118.266 m.kr  umfram fjárveitingu 
eða um 2%    
Þessi umframkostnaður  skýrist m.a af viðgerð og málun á tæknigangi , stækkun á tröppum og 
skábraut fyrir hreyfihamlaða við norðurinngang , hitakerfi fyrir loftræsingu , en þessir verkþættir 
voru ekki í kostnaðaráætlun. 
Búnaðarkaup  voru áætluð  25.000.000 m.kr    og  um áramót var kostnaður við búnaðarkaup  
26.525.851 m.kr 
 
Hönnun verksins þykir hafa heppnast mjög vel og framkvæmdin fagmannlega og vel unnin og 
hönnuðum og verktökum til sóma . 
Samvinna við starfsfólk skólans á þeim tíma sem framkvæmdin náði inn á skólatíma bæði í byrjun 
og lok framkvæmdar var sérstaklega góð og eins var samvinna milli verktaka hnökralaus ,en mikla 
samvinnu þurfti m.a. við vinnu í þakrými milli allra verktaka. 
Framkvæmdin þykir hafa tekist mjög vel og mikil almenn ánægja með aðstöðuna. 
Engar athugasemdir komu fram við úttektir byggingaeftirlits,heilbrigðiseftirlits og vinnueftirlits. 
 
Eða eins og segir m.a. í skýrslu heilbrigðiseftirlits : 
Breytingarnar/endurnýjunin á B- álmu hafa tekist einstaklega vel, innréttingar og búnaður er 
vandaður og vel er hugað að hljóðvist, loftgæðum og tækni. Glerárskóla og Akureyrarbæ er 
óskað til hamingju með breytingarnar/ endurnýjunina á B-álmu. 
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2.6 Myndir frá framkvæmdum . 

 
 
 

     
Gangur b-álma  maí 2019                                             Gangur b-álma  sept. 2019 
 

       
Kennslustofa  maí                                                          Kennslustofa  sept 
 

      
Tæknigangur maí                                                          Tæknigangur okt  2019 
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Loftræsing þakrými maí                                            Loftræsing þakrými  sept 
 
 

     
Þakvinna júlí                                                           nýtt þakskyggni 
 

      
Þak  lektukerfi                                                         Þakrými  
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Þak  maí 2019 
 

 
Þak  sept. 


