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1. Yfirlit yfir verkið 

1.1 Yfirlit 

Verkið felst í gatnagerð, fráveitu-, neysluvatns-, raf- og fjarskiptalagnir í nýbyggingu gatna í 7. Áfanga 
Naustahverfis á Akureyri. 

Framkvæmdaaðilar hafa samið við GV-gröfur um framkvæmd verksins að undangengnu útboði.  

Verktími var áætlaður tvö ár og verkinu skipt í 6 áfanga.  Fyrstu tveir áfangarnir unnir frá byrjun janúar 
2018, og verklok 1. maí og 1. ágúst  2019.  Síðari áfangar með verklok 15. júlí og 15. desember 2019. 
Verklok stóðust að öllu leiti. 

Kostnaðaráætlun fyrir verkið var kr. 343.068.909-. Tilboð jarðvinnuverktaka, GV-Gröfur ehf. var 
289.760.526 – eða 84% af kostnaðaráætlun. 

Helstu magntölur í verkinu eru: 

 Útboð Raun 

Uppúrtekt úr götu og stígum 69.500 m³ 57.000 m³ 

Fylling 66.800 m³ 64.100 m³ 

Stofnlagnir fráveitu 5.900 m  56.00 m 

Stofnlagnir kalt vatn  2.500 m 2.500 m 

Stofnlagnir hitaveita 3.000 m 3.100 m 

Strengir rafveitu (með göulj.str.) 11.100 m 4.600 m 

Lagnir Mílu 8.400 m 9000 m 

1.2 Verkaðilar 

Verkkaupar:  
 Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar (UMSA) 
 Norðurorka hf 
 Míla ehf 
 Tengir hf 

 Umsjónarmaður verkkaupa: Jónas Vigfússon og Tómas Björn Haukson Umhverfis- og 
mannvirkjasvið Akureyrarbæjar 

 

Hönnun:  
 Efla hf 
 Tengir hf 
 Míla ehf 

Verktaki:  
Aðalverktaki: GV Gröfur hf 

Eftirlit:  
Mannvit hf, Vigfús Sigurðsson, Steinþór Traustason tók við af Vigfúsi í júlí 2019. 
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2. Framkvæmd 

 
Framkvæmdasvæði, yfirlitsmynd og áfangaskipting. 

1.3 Verkáfangar og framkvæmdatími 

Verkinu var skipt í 5 áfanga. 

1 A  Naustabraut og Wilhelmínugata. Verklok 1. maí 2018 

1 B Geirþrúðarhagi, Gudmannshagi hluti Kristjáns- og Halldóruhaga. Verklok 1. ágúst 2018 

1 A eða 1 B   Skurður meðfram Kjarnagötu. Verkþáttur sem mátti vinna samhliða 1A eða áfanga 1B 

1 C  Kjarnagata. Verklok 1. des 2018 



                                                                                                                             
NAUSTHVERFI VII – HAGAR 

EFTIRLIT MEÐ GATNAGERÐ OG LÖGNUM 
LOKASKÝRSLA: 

Höfundaréttur © 2020 Mannvit. Allur réttur áskilinn.         │3 

 

2 A  Halldóruhagi og Jónínuhagi. Verklok 15. júlí 2019 

2 B  Steindórshagi og hluti Margrétar- Matthíasar- og Nonnahaga ásmat göngustíg frá 
undirgöngum við Naustabraut og niður að göngustíg í Kjarnaskógi. Verklok 15. desember 
2019. 

1.4 Eftirlit 

Verkkaupar buðu út eftirlit með verkinu og var Mannvit og Verkís boðið að gera tilboð í þann hluta. 
Tilboð Mannvits, upphæð kr. 19.960.000 m.vsk, í daglegt eftirlit með framkvæmdum fyrir verkkaupa var 
samþykkt. Vigfús Sigurðsson sá um daglegt eftirlit fram í júlí 2019, en  Steinþór Traustason tók við af 
Vigfúsi  í júlí 2019. Steinþór sá einnig um allar innmælingar og yfirborðs- og innmælingar. 

1. verkfundur var haldinn þann 24. janúar 2018. Haldnir voru alls 30 verkfundir alla jafnan með verktaka, 
á 2 vikna fresti, út verktímann. 

Samtals kostnaður við eftirlit er eftirfarandi: 

Akureyrarbær 9.567.293 

Norðurorka hf 10.596.563 

Míla ehf 580.724 

Tengir hf 150.719 
Samtals 20.895.298 

 

1.5 Verkframvinda 

1.5.1 Áfangi 1A – Naustabraut og Wilhelmínugata 
Vinna við áfangann hófst 
15. Janúar 2018. Byrjað 
var á Naustabraut við 
gatnamót Davíðshaga. Sjá 
mynd 1. Aðstæður voru 
þannig að uppbygging 
götunnar er að jafnaði  
mikilli fylling þannig að 
það þurfti í flestum 
tilfellum að hreinsa gras 
og torfur ofan af túninu í 
götustæðinu.  Veður til 
framkvæmda var 
hagstætt þrátt fyrir vetur 
og féll aldrei niður vegna 
tíðarfars. 

Samhliða gatnagerð í 
Naustabraut hóf verktaki 
vinnu við skurðgröft 
meðfram Kjarnagötu til að 
afvatna byggingasvæðið 

sem tilheyrir áfanga VII. Þetta er verk sem skilgreint er áfangi 1A eða 1B skv. úboðsgögnum.   Gekk vel 

Mynd 1. Upphaf framkvæmda. Horft til suðurs Naustabrautar 
frá Davíðshaga 
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að grafa skurðinn og var hann að mestu tilbúinn um mánaðarmót janúar/febrúar. Öllu efni úr götum var 
flutt á svæði sunnan golfvallarins. 

Vandamál kom upp í Naustabraut þar sem lagnir í stíg frá Nonnahaga og þvera Naustabrautina reyndust 
of háar.   

Í beinu framhaldi af 
Naustabraut var farið í 
Wilhelmínugötu. Þar eru 
um jarðvegsskipti að 
ræða. Efni úr götustæði 
flutt á golfvallartipp. 
Unnið við lagnir, fyllingar 
og burðarlög og lauk verki 
á tilsettum tíma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Áfangi 1B – Geirþrúðarhagi, Gudmannshagi, Kristjánshagi og Halldóruhagi. 
Fljótlega upp úr mánaðarmótum janúar/febrúar hóf verktaki vinnu í áfanga 1B.  Fyrst í stað gróf hann 
upp úr hálfa breidd Kjarnagötu nyrst og fyllti í og gerði þar með góða og greiða leið fyrir búkollur frá 
vinnusvæðinu að golfvallartipp.  

Gröftur gekk áætlega, en 
nokkuð vatn í götustæði.  
Grafið er í hönnunardýpt og 
eru Geirþrúðar- og 
Gudmannshagi að mestu 
grafið á fastan botn, nema 
efsti hluti gatnanna. 
Verktilhögun hefur verið sú að 
verktaki gróf hálfa götubreidd 
og mokaði upp á bakka.  
Keyrði fyllingu í götustæðið og 
gróf síðan seinni götu-
breiddina ásamt lagnaskurði. 
Uppgreftri í þessum áfanga 
lauk um mánaðarmót 
mars/apríl. Eftir það hófst 
vinna við fráveitu og síðan 
aðrar veitur.  

Verkkaupi óskaði eftir að 
samhliða áfanga 1B gera 

Mynd 2. Jarðvegsskipti í Wilhelmínugötu 

Mynd 3. Halldóruhagi, horft til austurs frá Kristjánshaga. 
Brunnar Bs- og BrKris07 í forgrunni myndar 
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göngustíg vestan Naustabrautar og norðan Wilhelmínugötu. Þessir stígar áttu að fylgja áföngum 2A og 
2B.  Tilgangur var sá að hafa greiða umferð fyrir gangandi og akandi vegfarendur um Naustabraut og 
Wilhelmínugötu og áfram suður í Kjarnaskóg og að tjaldstæði við Hamra.  Verktaki var ósáttur og varð 
eftirmáli af þessari ráðagerð verkkaupi krafðist bóta. Lyktir þessa máls verður ekki rakið frekar í þessari 
skýrslu. Stígagerðinni lauk fyrri hluta júnímánaðar. 

Verklok áfangans voru um mánaðarmót júlí/ágúst.  

1.5.3 Verkáfangi 1C – Kjarnagata 
Kjarnagata var grafin í beinu framhaldi af verkáfanga 1B. Gröftur hófst síðari hluta ágústmánaðar. 
Verktaki hafði þó áður grafið hluta götunnar nyrst við verkskil til að opna fyrir akstur að Golfvallartipp. 
Gatan er öll grafin á fast. Nú var öllu efni ekið á tipp við tjaldstæðið að Hömrum.  Um er að ræða stækkun 
norðan núverandi tjaldsvæðis. Syðst þurfti að fleyga í lagnaskurði til að fá rétta hæð. Annars gekk verkið 
mjög vel. Undir lok árs var gatan að mestu tilbúin, aðeins átti eftir að keyra efra burðarlagi í ca. 1/3 hluta  

 

götunnar. Töluverðan snjó gerði um mánaðarmótin nóv/des og var ekkert unnið í götunni frá þeim tíma, 
eða til vors.  Hörgull var á burðarlags efni og lauk því ekki fyrr en á vori 2019. Ekki var gerð krafa að hálfu 
verkkaupa um tafabætur. Lokafrágangi götunnar lauk fyrri hluta júnímánaðar og úttekt fór fram 22. 
ágúst, en dráttur varð á að mynda lagnir. 

 

Mynd 4. Kjarnagata, horft til suðurs frá Elísarbetarhaga 
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1.5.4 Verkáfangi 2A og 2B, Halldóruhagi, Kristjánshagi, Jónínuhagi, Margrétarhagi, 
Steindórshagi, Matthíasarhagi og Nonnahagi. 

Vinna við þennan verkáfanga hófst síðari hluta janúar 2019. Byrjað á Jóninnuhaga og Halldóruhaga ásamt 
syðsta hluta Kristjánshaga.  Tíðarfar gott og gekk mjög vel með gröft. Öllu efni ekið á tipp við tjaldstæðið 
að Hömrum.   Eftir að uppúrtekt var lokið var hafist handa við fráveitulagnir og í beinu framhaldi hafinn 
gröftur á götum er tilheyra áfanga 2B. Voru þessir áfangar unnir nánast eins og einn áfangi.  

Verktaki skilaði fyrri áfanganum þe. 
2A í lok maí, rúmum mánuði á undan 
skiladegi. Var þá vinnu við hinn 
áfangann langt kominn. Vinna lá að 
mestu niðri um sumarið, en um 
mánaðarmót júlí/ágúst  hófst vinna 
að nýju við að ljúka við lagnir og ganga 
frá burðarlagi. Verkáfanga 2B að 
undanskildu göngustíg var skilað í 
október.  Stígur niður í Kjarnaskóg var 
gerður í nóvember og lauk í 
nóvemberlok að undanskildum 
umhverfisfrágangi. Samkomulag er   
milli verktaka og verkkaupa um að 
frágangi ljúki á vori 2020. 

1.6 Úttektir 

Lokaúttekt á áfanga 1A fór fram 11. 
maí 2018. Forúttekt hafði farið fram 2. maí. Þó var eftir að mynda lagnir.  Ekki voru gerðar athugasemdir 
eftir myndatöku. Göturnar voru yfirborðsmældar og ekki gerðar athugasemdir við frágang þeirra.  

Lokaúttekt á áfanga 1B fór fram 21. ágúst 2018. Forúttekt hafði farið fram 14. Ágúst, en þá vantaði 
0/22mm jöfnunarlag í göturnar auk nokkurra smáathugasemda. Götur voru yfirborðsmældar án 
athugasemda svo og myndun lagna án athugasemda. 

Lokaúttekt á áfanga 1C fór fram þann 22. ágúst 2019. Gatan hafði verið yfirborðsmæld og lagnir 
myndaðar án athugasemda. 

Lokaúttekt á áfanga 2A var gerð þann 22. ágúst 2019. Götur yfirborðsmældar og lagnir myndaðar án 
athugasemda. 

Lokaúttekt á áfanga 2B var gerð þann 29. Nóvember 2019. Við lokaúttekt kom í ljós við myndun lagna 
tveir staðir sem þarf að grafa og skoða. Jafnframt að hreinsa lagnir af sandi og smásteinum. Verktaki 
gerði við skemmdir 2.desember og hreinsun á lögnum lauk í upphafi árs 2020. Samtímis við úttekt á 
göngustígnum þurfti að bæta við tveimur ræsum og gera vatnsrás meðfram Krókeyrarnöf og niður á 
Miðhúsabraut. Samkomulag var gert við UMSA um að ljúka þeim verkþáttum vorið 2020. 

1.6.1 Fráveita: 
Almennt komu fráveitulagnir vel út við myndatöku.  Aðeins tveir gallar komu fram við myndatöku í 
áfanga 2B. Var þetta lagað með því að grafa niður á lagnir og gert við.  Öll niðurföll voru mæld inn og án 
athugasemda.  

1.6.2 Vatnsveita 
Vatnsveita var ekki tekin útsérstaklega við lokaúttekt, en úttektir fóru fram jafnóðum og verkinu miðaði, 
áður en fyllt var yfir lagnir. 

Mynd 5 Matthíasarhagi, horft til norðurs frá 
Steindórshaga 
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1.6.3 Hitaveita 
Suður hitaveitulagna voru allar lekaprófaðar með því að setja loftþrýsting á lagnir og bera sápulög á 
suður. Allar suður stóðust lekapróf. 

1.6.4 Rafveita 
Starfsmenn Norðurorku tóku út frágang rafveitu í götuskápum. Gerðu þeir athugasemdir við uppröðun 
strengja í skápunum. Átti þetta við um skápa í verkáfanga 1B. Verktaki hafði raðað strengjum inn í skápa 
eins og teikningar sýndu.  Ákveðið var að gera breytingu á teikningum til samræmis við óskir Norðurorku. 
Götuskápar voru mældir inn og bornir saman við landlíkan verktaka. Ekki þótti ástæða til að lagfæra 
kassana út frá þeim niðurstöðum. 

1.6.5 Yfirborð gatna 
Samkvæmt Akverk átti verktaki að skila yfirborði í hæð sem er 10 cm undir hönnunarhæð. Yfirborð gatna 
var mælt og voru frávik frá endanlegri hæð víðast á bilinu 10 – 15 cm. Mjög fáir staðir voru með meiri 
frávik. Farið var á staðinn og svæðið skoðað. Ekki voru gerða athugasemdir við yfirborð gatna. Verktaki 
skilaði öllum götum og stígum með mulningi eins og verklýsing kvað á um.  

1.6.6 Götulýsing 
Verktaki setti upp alla staura eins og hönnun gerði ráð fyrir. Nokkrum staurum var sleppt í hringtorgi við 
Naustabraut/Wilhelmínugötu og Wilhelmínugötu/Kjarnagötu. UMSA sá um tengingu í staurum og 
uppsetningu ljósa 

1.6.7 Míla 
Lagnir Mílu voru ekki teknar útsérstaklega við lokaúttekt, en úttektir fóru fram jafnóðum og verkinu 
miðaði, áður en fyllt var yfir lagnir. 
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1.7 Yfirlit yfir aukaverk, magnaukningar og viðbótarverk 

Eftirfarandi er yfirlit yfir tímavinnuverk fyrir Akureyrarbæ og Norðurorku. 

  Akbær NO  
Neðraburðarlagsefni flutt frá Nökkva haugsett 1,323,000    
Vinnustaðamerkingar Kjarnaskógi 160,000    
Haugsett fargefni ekið í golfvallaveg. 383,955    
Aukaverk við tipp á golfvelli 5,389,022    
Tilfærsla á mold við Naustastíg 328,680    
Tilfærsla á möl við Naustastíg 432,750    
Upplýsingaskilti v. Hamra, Sólskóga og fl.  375,546    
Slóðagerð við Hamra 4,685,000    
Ýmis verk unnin á tímavinnugjaldi 1,289,250        1,678,475   
Skurður við tippasvæði á Hömrum 6.926.700     
Blágrænar ofanvatnslausnir í Kjarnagötu              360,812   
Heildarkostnaður samtals: 21.293.903 2,039,287 20,012,990 

 

Dýrustu aukaverkin eru við frágang á moldartipp á golfvelli og ýmis verk á tipp við tjaldstæðið að 
Hömrum.   

1.8 Yfirlit yfir fjárhagsstöðu verksins 

Tilboðsupphæð verktaka er kr. 289.760.526 - með VSK að meðtalinni áætlaðri tímavinnu við aukaverk. 

Eftirfarandi er yfirlit yfir lokauppgjör verksins. tímavinnuverk og aukaverk meðtalin. Kostnaður er fellur 
á árið 2019 er með verðbótum.  

   Tilboð Lokastaða 
Hluti Akureyrarbæjar kr. 161.766.710 218.007.033 
Hluti Norðurorku kr. 109.405.356 113.908.356 
Hluti Mílu kr. 6.602.460 6,242,471 
Hluti Tengis kr. 2,694,000 2,816,280 
Óskipt tilboðsskrá kr. 9.295.000  
     

 Samtals kr. 289.760.526 340.628.974 
 

Ef teknar eru saman kaflasummur lítur það svona út: 

 Tilboð GV Lokauppgjör Mismunur 
Akureyrarbær:    
Aðstaða og mælingar 7.700.000 7.700.000 0 
Gröftur fyrir götum. 52.744.900 57.231.306 4.486.406 
Fyllingar. 92.951.000 119.336.065 26.385.065 
Umferðarstýring, öryggisbúnaður, frágangur 2.953.000 2.184.000 -769.000 
Jarðvinna vegna fráveitulagna. 671.250 639.030 -32.220 
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Raflagnir 4.746.560 5.756.089 1.009.529 
Tímagjald  3.866.640 3.866.640 
Aukaverk  21.293.903 21.293.903 
Akureyrarbær samtals: 161.766.710 218.007.033 56.240.323 

    
Norðurorka:    
Jarðvinna vegna fráveitulagna. 21.362.800 38.612.159 17,249,359 

Jarðvinna o.fl. vegna pípu- og strengjalagna 22.313.300 2.196.873 -20,116,427 

Fráveitulagnir, brunnar og niðurföll. 28.406.956 27.916.510 -490,446 

Kaldavatnslagnir 10.167.440 10.213.613 46,173 

Hitaveitulagnir. 13.239.570 21.389.676 8,150,106 

Raflagnir 13.463.290 10.929.071 -2,534,219 

Ýmis hliðarverk. 452.000 266.000 -186,000 

Tímagjald  1.678.475 1,678,475 

Aukaverk  2.039.287 2.039.287 

Norðurorka samtals: 109.405.356 113.908.356 4.503.000 
 

Míla: 
Brunnar úr trefjaplasti 560.000 560.000 0 

Lagnir PVC plaströra fyrir Mílu 500.170 371.400 -128.770 

Lagning fjölpípuröra og pípukerfis Mílu m/söndun 5.542.290 5.311.071 --231.219 

Míla samtals: 6.602.460 6.242.471 -359.989 
 

Tengir: 
Söndun lagna Tengis 2.694.000 2.816.280 122.280 

Míla samtals: 2.694.000 2.816.280 122.280 
 

Breytingar hjá Akureyrarbæ skýrast af eftirfarandi þáttum: 

 Verulega vanáætlaðar fyllingar.  
 Töluvert mikið um aukaverk. Stærstu liðirnir lúta að vinnu við losunarstaði á golfvelli og við 

Hamra. 
 

Breytingar hjá Norðurorku skýrast af eftirfarandi þáttum: 

 Magnaukningu í jarðvinnu vegna fráveitulagna. 
 Hitaveitulagnir verulega vanáætlaðar í tilboði. 
 Verktaki reiknar skurði fyrir lagnir í lágmarki þar sem skurðir eru myndaðir með fyllingavinnu. 

Breytingar hjá Mílu og Tengi eru óverulegar.        
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3. Lærdómur eftir verkið 
Eftirfarandi eru nokkur atriði sem betur hefðu mátt fara við undirbúning og framkvæmd verks: 

 
 Afhending efnis af lager Norðurorku var ábótavant. Ávallt var núningur milli verktaka og 

afgreiðslumanna lagers.  Norðurorka þyrfti að fara yfir verkferla hjá sér þegar um afhendingu 
efnis af lager til verktaka.    

 Myndun lagna.   
Lagnir voru myndaðar í lok hvers áfanga, en í nokkrum tilfellum varð dráttur á þeim, þannig að 
lokaúttekt dróst á langinn. 

 Heilt yfir var verkið vel unnið og verktaki samviskusamur í uppgjöri og reikningsskilum. Gott 
utanumhald  verktaka yfir magntölur auðveldaði yfirferð reikninga mikið og á hann lof skilið 
fyrir faglega vinnu. 
 

 

   

         Akureyri, 24. janúar 2020 

 

 

       _____________________ 

       Vigfús Sigurðsson 

       Eftirlitsmaður 

       Mannvit 
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4. Viðauki A - Myndir  

 

Mynd 6 Uppúrtek í Kristjánshaga 
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Mynd 7 Uppúrtekt og fyllingar í Halldóruhaga 

 
Mynd 8 Fráveitubrunnar í Kristjánshaga 



                                                                                                                             
NAUSTHVERFI VII – HAGAR 

EFTIRLIT MEÐ GATNAGERÐ OG LÖGNUM 
LOKASKÝRSLA: 

Höfundaréttur © 2020 Mannvit. Allur réttur áskilinn.         │13 

 

 
Mynd 9 Fráveitulagnir í Halldóruhaga 

 
Mynd 10 Niðurföll við gatnamót Halldóru- og Kristjánshaga 
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Mynd 11 Uppúrtekt og fyllingarvinna í Halldóruhaga 

 
Mynd 12 Kaldavatnsveita í Kristjánshaga 
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Mynd 13 Unnið við 630 mm regnvatnslögn í Nonnahaga 

 
Mynd 14 Hitaveitulagnir í Jóninnuhaga 
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Mynd 15 Þverun Kristjánshaga til móts við Gudmannhaga 

 
Mynd 16 Séð norður Margrétarhaga. Skurðstæði klárt fyrir hitaveitulögn 
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Mynd 17 Hitaveitulagnir og ídráttarrör í Halldóruhaga 

 
Mynd 18 Hitaveita og rafmagns- og boðveita í Halldóruhaga við gatnamót við Kjarnagötu 
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Mynd 19 Frágangur á burðarlagi 

 
Mynd 20 Séð austur Steindórshaga. Hitaveita klár og mest af neðra burðarlaginu komið á 
staðinn. 
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Mynd 21 Nonnahagi í lok september 2019. Eftir er að laga aðeibns neðra burðarlag og 
leggja svo efra burðarlag ofaná. 

 
Mynd 22 Séð suður Margrétarhaga. Eftir er að laga aðeins neðra burðarlag og leggja svo 
efra burðarlag ofaná. 
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Mynd 23 Stígur niður að Kjarnaskógi 

 
Mynd 24 Stígur í Kjarnaskógi 
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5. Viðauki B - Dagbók eftirlits 
 

Naustahverfi VII – Hagar 
Verknr. 1.650.245 
Dagbók eftirlits. 
 
 
 
Mánudagur 15. Janúar 2018 
Veður:  Kyrrt, -2°C. Skýjað. Hjarn í lægðum og ruðningum 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Staða verks: 
 
Verktaki að koma sér upp púða fyrir aðstöðu nyrst í Hagahverfinu og koma sér fyrir á svæðinu. 
Ein vél kominn á Naustabraut en ekkert byrjuð. 
 
 
Miðvikudagur 17. Janúar 2018  
Veður: Norðan gola, frost um 6°C. Heiðskýrt. Snjóföl yfir jörð. 
Eftirlitsaðili: VS 
 
Staða verks: 
 
Fylling: Kom á svæðið um kl. 14.00. Verið var að keyra úr fyllingu undir Naustabraut. Byrjað er 
við útboðsmörk nyrst við gatnamót Davíðshaga.  Átti tal við gröfumann og spurði hvort ekki væri 
frost í jörðu. Taldi hann það lítið eða um 15cm.  Búið var að skafa grasrót og lífrænan jarðveg 
ofan af moldinni. Þegar komið var að, var fylling orðin allt að 2m. þykk einkum með austurkanti 
götunnar.  Eftirlitmanni brá nokkuð við að sjá þetta og spurði hvort ekki væri þjappað í lögum.  
Viðmælandi á gröfunni tjáði eftirlit að fyllt væri í tveimur lögum.    
Eftirlit hafði sambandi við Dunda og fór yfir völtunarkröfur og lofaði hann að koma þeim 
skilaboðum til sinna manna að þjappa í mest 800mm þykkum lögum.  Um kl. 16 kom eftirlit aftur 
á staðinn og augljóst að nú var verið að keyra út götuna í þynnra lagi og virðist sem skilaboðin 
hafi komist til verkmanna.  Þarf að fylgjast betur með þessu verklagi.  ViS. 
 
 
Fimmtudagur 18. Janúar 2018  
Veður: Kyrrt, -8°C. Heiðskýrt. Snjóföl yfir jörð. 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Staða verks: 
Fylling: Kom á staðinn um kl 13:30 þá var verið að keyra fyllingarefni í Naustabraut við gatnamót 
í Davíðshaga. Skv. Gröfumanni þá eru þeir að notast við þrjá trailera og keyra efni frá Björgun. 
Hæð fyllingarinnar á þessum slóðum er 150 cm og því er hún þjöppuð í tveimur lögum. 
 
 
Föstudagur 19. Janúar 2018  
Veður: Kyrrt, -2°C. Hríð. Snjór yfir öllu. 
Eftirlitsaðili: ST 
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Dundi hafði samband og er í Naustabrautinni kominn suður að stíg í st. 320. Þar koma hita-, 
vatns- og raflagnir niður úr stígunum og þvera götu.  Kvartar yfir að lagar séu full háar í landinu.  
ST fór og mældi eins og hann gat en snjór var yfir og erfitt að átta sig á aðstæðum. Skv. 
Gröfumanni sem lagði skófluna á yfirborðið við lagnirnar þá átti hann eftir að fara 1 m neðar til 
að vera í botni á fyllingu. 
 
 
Miðvikudagur 24. Janúar 2018  
Veður: Kyrrt, -2°C. Hríð. Snjór yfir öllu. 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Staða verks: 
Fylling: Kom á svæðið um kl 11:00. Enn að keyra fyllingu og burðarlagsefni í Naustabrautina og 
voru þeir staddir í stöð 780. Þeir hafa lítið þurft að setja af fyllingarefni sunnan við veitulagnir úr 
fyrri áfanga sem þvera Naustabraut, en það fer þó að breytast og eru þeir byrjaðir með 
fyllingarefni í austurkanti götu. Athugaði hæðir á neðra burðarlagi til gamans og er ágætis hæð 
á því. 
 
 
Fimmtudagur 25. Janúar 2018  
Veður: Kyrrt, -4°C. Skýjað. Snjór yfir öllu. 
Eftirlitsaðili: ST/ViS 
 
Staða verks: 
Fylling: Kom á svæðið um 11:30 þá var verktaki að vinna á tveimur stöðum. Í Naustabrautinni 
eru þeir komnir í stöð 830. Í stöð 835 er skurður með svolitlu vatnsrennsli og er spurning hvort 
að ekki þurfi að setja ræsi eða dren í hann. Fram undan eru dráttavél og bílhræ sem þarf að fara 
í burtu. Einnig eru girðingarstaurar í veglínunni, en gröfumaður hélt að búið væri að taka þá sem 
menn vildu og því mætti restin fara með gras uppúrtektinni. 
Ein grafa var vestan Kjarnagötu að byrja á skurði þar. 
Var í sambandi við Jónas Valdemarsson og samþykkti hann að verktaki taki út þrjú 200-300 mm 
rör samtals 18m.  Skrifi þá á bæinn.  Vatn sem er í þessum skurði nú kemur ofan frá Kjarnaskógi 
en verður síðan leitt í nýjan skurð meðfram Kjarnagötu og síðan í nýjan skurð sem á að koma 
meðfram Wilhelmínugötu. Dundi settur inn í málið.  ViS 
 
 
Föstudagur 26. Janúar 2018  
Veður: Kyrrt, -4°C. Skýjað. Snjór yfir öllu. 
Eftirlitsaðili: ViS 
 
Fylling:  Kom á svæðið um 11.00. Fylling komin í um 890. Áfram unnið við skurðgröft ofan við 
Kjarnagötu.  
 
 
Mánudagur 29 janúar 2018 
Veður: kyrrt, léttskýjað og frost. 
Eftirlitsaðili: ViS 
Haldinn fundur með starfsmanni Golfklúbbs Akureyrar.  Fundurinn haldinn að Jaðri.  Farið yfir 
losunarstað fyrir uppgröft.   
Fylling. Unnið að fyllingu og komnir í st. 900. Vinna við gröft fyrir regnvatnslögnum í götu hafin.  
 
 
Þriðjudagur 30 janúar 2018 
Veður: kyrrt,-9°C, léttskýjað. Snjóþekja  
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Eftirlitsaðili: ViS / ST 
 
Haldinn fundur um ýmis mál er varðar afhendingu efnis.  Allt fráveitulagnaefni verður afhent hjá 
Deca. Annað efni í lagnir hjá Norðurorku. Auk önnur mál er varða framkvæmdina. Einhverjir 
hnökrar eru í afhendingarferlinu og hefur verktaki verið sendur frá Deca, upp í Norðurorku og 
aftur niður í Deca eftir efni. 
 
Fékk upplýsingar frá Víkingi að verktaki get sótt ljósastaura sem koma eiga í Naustabrautina hjá 
Ferrozink. Annars verða þeir afhentir hjá Umhverfismiðstöð.  
Sendi beiðni um götuljósastrengi til Norðurorku.  
 
Nýjar uppfærðar teikningar bárust í dag og setti þær á verkefnavef Norðurorku. 
Teikningar sem hafa verið uppfærðar: 

- 1552-052-01-012 Halldóruhagi II 
- 1552-052-01-027 Naustabraut 02 
- 1552-052-01-028 Naustabraut 03 
- 1552-052-01-030 Nonnahagi 02 
- 1552-052-01-032 Wilhelmínugata 01 
- 1552-052-01-043 Hringt Naustabr-Wilhelmínug 
- 2332-023-01-001 Fráveita 
- 2332-023-01-004 Ofanvatnsskurður Wilh-Naustab 

 
 
Fylling: 
 
Áfram unnið í skurðgreftri við Kjarnagötu. Fylling í Naustabraut kominn að hringtorgi. Fylla þarf 
undir hringtorgið vel á þriðja meter. Sett var niður sigplata og eftirlit og verktaki mældu hana inn.  
Lagnir: Sett var niður fráveiturör í gegnum Naustabraut við Davíðshaga. (St. Ca 601) 
Fékk tölvupósta um kvöldið þar sem verktaki lýsti yfir óánægju yfir breytingum á teikningum, þar 
sem hann þurfi að breyta módelum í tækjum. 
  
 
Miðvikudagur 31 janúar 2018 
Veður: kyrrt,-9°C, léttskýjað. Snjóþekja  
Eftirlitsaðili: ViS / ST 
 
Málin leyst varðandi breytingar á teikningum.  Eftirlitið fékk tp. Frá Eflu með nýjum fráveitugrunni, 
vegna breytinga í gær. Setti á verkefnavef og tp til verktaka. 
 
 
 
Föstudagur 2. Febrúar 2018 
Veður: kyrrt-5°C, léttskýjað. Snjóþekja  
Eftirlitsaðili: ViS / ST 
 
Kom á staðinn og verið að fylla í hringtorgið Naustabr/Wilhelmínugata.  Þarna er búið að koma 
fyrir sigplötu.  Mikil fylling þarna.  
ViS og ST fóru á fund með Eflu til útskýringar á breytingum á teikningu.  Kristinn Magnússon 
verður tengiliður við eftirlit ef spurningar vakan eða teikningar eru óskýrar. 
 
 
Þriðjudagur 6. Febrúar 2018 
Veður: kyrrt-3°C, léttskýjað. Klaki eftir miklar leysingar  
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Eftirlitsaðili: ViS / ST 
 
Fylling: Áfram er haldið að fylla í Naustabraut. Verið er að keyra í hringtorgið við Naustabraut og 
Wilhelmínubraut. Búið er að grafa megnið af jarðvegi upp úr Wilhelmínubraut. Lagnaskurður í 
Naustabraut virðist vera fullur af vatni og engin vinna hefur farið þar fram frá því fyrir helgi. 
 
 
Miðvikudagur 7. Febrúar 2018 
Veður: kyrrt-3°C, skýjað. Klaki eftir miklar leysingar  
Eftirlitsaðili: ViS / ST 
 
Verkfundur (nr 2) haldin á Mannviti og verkkaupafundur í kjölfarið. Svipuð staða á 
framkvæmdasvæði, verið að keyra í Naustabrautina og mokað uppúr Wilhelmínubraut. Byrjað 
að dæla vatni uppúr lagnaskurði. 
 
 
Fimmtudagur 8. Febrúar 2018 
Veður: kyrrt 0°C, léttskýjað. Snjóföl ofan á frosna jörð  
Eftirlitsaðili: ViS / ST 
 
Innmældir nokkrir punktar á regnvatnslögn í Naustabraut. Komnar eru lagnir milli 3 niðurfalla og 
2 niðurföll komin niður. Byrjað er að keyra fyllingarefni í Wilhelmínugötu og eins er verið að byrja 
á uppgreftri í Kjarnagötu. Tölvupóstsamskipti hafa farið á milli verkkaupa og verktaka um ósk 
þess síðarnefnda að notast við Búkollur við að keyra efni uppá tipp við golfvöll. Endanlegt svar 
á eftir að berast. Einnig spyr verktaki hvort grafa eigi Kjarnagötuna niður á fast. Fékkst staðfest 
frá verkkaupa. 
 
 
Þriðjudagur 13. Febrúar 2018, kl. 10.30 – 11.00 
Veður: austan 12 m/s, 1°C, skafrenningur  
Eftirlitsaðili: VJ 
 

Hjólagrafa og einn maður að vinna við söndun frárennslislögn í Naustabraut. Ein beltagrafa við 
mokstur upp á bakka í Geirþrúðarhaga, beltagrafa við uppmokstur í Kjarnagötu og valtari við 
fyllingarvinnu í Kjarnagötu. 
 
 
 

Miðvikudagur 14. Febrúar 2018, kl. 13.00 – 14.00 
Veður: austan 9 m/s, 1°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: VJ 
 
Hjólagrafa og einn maður að vinna við frárennslislögn í Naustabraut. Verið að fylla yfir lögn. 
Lögn var mæld inn. Ein beltagrafa við mosktur upp á bakka í Geirþrúðarhaga og verið að keyra 
fyllingu í götu. Valtari og jarðýta við fyllingavinnu í Kjarnagötu. Beltagrafa við uppmokstur í 
Kjarnagötu og búkollur að keyra á losunarsvæði. 
 
 

Föstudagur 16.2.2018 kl. 11:30-12:15 
Veður: Sunnan 8 m/s, 2°C, léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 



                                                                                                                             
NAUSTHVERFI VII – HAGAR 

EFTIRLIT MEÐ GATNAGERÐ OG LÖGNUM 
LOKASKÝRSLA: 

Höfundaréttur © 2020 Mannvit. Allur réttur áskilinn.         │25 

 

Verkaki er að vinna á þremur stöðum í hverfinu. Í Naustabraut var maður og hjólaskófla að leggja 
ljósastaurastreng og mældi eftirlit hann inn. Beltagrafa var að klára vinnu á gatnamótum 
Kjarnagötu og Geirþrúðarhaga. Búið að fylla í uppgröft í Kjarnagötu og eins í Geirþrúðarhaga. 
Beltagrafa, jarðýta, og valtari í Kristjánshaga að moka upp mold á bakkann og keyrt fylling í jafn 
óðum. Búkollur verða notaðar til að flytja mold af svæðinu. 
 
 
Mánudagur 19.2.2018 kl. 14:00-15:00 
Veður: Sunnan 4 m/s, 7°C, Skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Verktaki er að grafa suður úr Kristjánshaga og er kominn langleiðina að Wilhelmínugötu. Mokar 
mold uppá bakkann og keyrir fyllingarefni í jafn óðum og ætlar sér að losa moldarefnið með 
búkollum. Beltagrafa var að moka moldar efni á þrjár búkollur í Geirþrúðarhaga sem er keyrt 
uppá tipp. Lagnavinnu í Naustabraut er lokið í bili. 
 
Miðvikudagur 21.2.2018 kl. 11:00-12:00 
Veður: Sunnan 4 m/s, 0°C, Skýjað 
Eftirlitsaðili: ST/VJ 
 
Svipuð staða og áður. Búið að grafa Kristjánshaga í hálfa breidd alveg út í Wilhelmínugötu og 
er verið að fylla í hann. Einnig var verktaki byrjaður að grafa í Halldóruhaga, milli Kristjáns- og 
Margrétarhaga. Beltavél var að breikka sniðið vestast í Geirþrúðarhaga og fannst eftirliti það 
heldur hraustlegt. Búkollur notaðar við að losa efnið upp á tipp. 
 
Föstudagur 23.2.2018 kl. 11:00-12:00 
Veður: suðvestan 8 m/s, 2°C, éljagangur 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Eftirliti barst tölvupóstur frá Norðurorku um að grafin hafi verið vatnslögn í sundur í Hagahverfinu. 
Norðurorku barst ekki tilkynning frá verktaka um atvikið heldur fékk fréttir af þessu frá 
viðskiptavinum sem voru orðnir vatnslausir í Kjarnaskógi. NO lítur á þetta atvik alvarlegum 
augum. Eftirlit fór á staðinn og þá hafði verktaki lokið við að gera við lögnina sem liggur í gegnum 
Guðmannshaga. Búið er að fylla í Kristjánshaga og var unnið í að hreinsa uppgröft af bakka 
Wilhelmínugötu ásamt því að fylla hana niður að Naustabraut. Búið er að grafa Halldóruhaga 
milli Kristjáns- og Margrétarhaga. Unnið í að dýpka eldri lagnir sem liggja grunt í gegnum 
Naustabraut. 
Mánudagur 26.2.2018 kl. 15:00-15:30 
Veður: suðvestan 5 m/s, 8°C, léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið að keyrslu moldarefnis úr Wilhelmínugötu ásamt því að beltavél var að móta fláa í 
fráveituskurði sunnan Wg. Unnið að fyllingum í Wg niður við hringtorg á Naustabraut. Einnig var 
vinna við að dýpka lagnir í gegnum Naustabraut. 
 
Miðvikudagur  28.02.2018 kl. 11:00-15:00 
Veður: Sunnan gola hlýtt ca +5°C, skýjað en úrkomulaust 
Eftirlitsaðili: ViS 
 
Verktaki er að grafa út syðri akreinina á Wilhelmínugötu, keyra út burðarlagsefni í Naustabraut, 
leggja regnvatnslagnir í Naustabraut. Einnig er búið að grafa fyrir lögnum í þverun á Naustabraut 
þar sem þarf að sökkva lögnum.  

Þar kemur í ljós ø400 regnvatnslögn sem liggur niður stiginn frá Nonnahaga er ca 80cm of há.  
Þar á að setja brunn sem tekur við regnvatnslögunum í Naustabraut.  Til að leysa þetta mál 
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hafði eftirlitið samband við Norðurorku og kom Haraldur Jósepsson á staðinn. Niðurstaðan var 
að lögnin veður tekin inn í brunn í falli og botn verði í þeim kóta sem hann er hannaður í.  

Síðar um daginn hringdi Valdi hjá GV og sagði að það væri ekki til brunnur með ásföstum 
tengistútum eins og hönnun gerir ráð fyrir. Það sem til er er brunnbotn með 400mm inn og út í 
beina stefnu.  Hliðartengingar verði með boruðum tengingum með þéttihring og tengdust um 
400mm ofar en brunnbotn. Þetta þýðir að brunnbotn dýpkar um 400mm frá hannaðri hæð.  
Skurður yfir götu verði grafinn miðað við þessa niðurstöðu og verði með 2% halla.   

ST mældi inn regnvatnslagnir í Naustabraut 

 
 
Fimmtudagur 01.3.2018 kl. 14:00-15:00 
Veður: Norðan 5 m/s, -1°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið í að breikka Wilhelmínugötu og móta vatnsrásarskurð þar fyrir sunnan. Búið að fylla eina 
breidd í Halldóruhaga milli Kristjáns- og Margrétarhaga og unnið að fyllingu í Halldóruhaga upp 
að Kjarnagötu. Á þó eftir að grafa hana alla leið upp í Kjarnagötu. Búið er að taka 400mm 
regnvatnslögn í sundur í Naustabraut og moka skurð sem veitir vatninu úr henni vestur fyrir 
Naustabraut. Stefnt að því að setja niður brunn og tengja bæði, 400mm lögnina og 
regnvatnslagnir sem liggja meðfram Naustabraut. 
 
Miðvikudagur 7.3.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: Norðan 3 m/s, -3°C, éljagangur 
 
Verktaki er áfram í sömu verkþáttum og áður, vinna við að breikka Wilhelmínugötu og vinna í 
aukverki að dýpka lagnir sem þvera Naustabraut. Mældar voru inn lagnir sem koma inn í brunn 
en búið var að tengja allar lagnir í hann nema 400 mm lögn sem kemur að vestanverðu. Beðið 
var eftir hækkun á brunninn til að hægt væri að tengja hana. Einnig á eftir að grafa skurð í tún 
austan Naustabrautar.  
 
Fimmtudagur 8.3.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: Norðan 3 m/s, -3°C, éljagangur 
 
Áfram unnið að sömu verkþáttum. Uppúrtekt Wilhelmínugötu kláraðist í dag og er verið að keyra 
í hringtorgið við Nausta- og Wilhelmínugötu. Enn unnið við að dýpka lagnir í gegnum 
Naustabraut og er verið að leggja strengi þar í gegn. 
 
Föstudagur 9.3.2018 kl 13:00-14:00 
Veður: Logn, -3°C, heiðskýrt 
 
Eftirlit kom á staðinn og mældi inn eldri lagnir sem hafa verið dýpkaðar undir Naustabraut. Því 
verki er að ljúka. Uppgröftur á Wilhelmínugötu er lokið og því á eftir að fylla í hana. Beltavél og 
amk 4 bílar og búkollur við að flytja moldaruppgröft úr Halldóruhaga milli Kristjáns- og 
Margrétarhaga. 
 
Fimmtudagur 15.3.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: Alskýjað 4°C, rigningarsuddi ViS 
 
Unnið við skurðgröft fyrir skólplagnir í stíg vestan Naustabrautar. Komnir suður að hringtorgi. 
Unnið við að keyra mold úr Gudmannshaga.  Fundaði með verktaka varðandi flutning á 
fyllingarefni úr haug við Nökkva.  Verktaki hafði gleymt því að því þarf vera lokið 19. Mars nk.  
Um er að ræða að keyra um 1500 m3 og lagera því á svæðinu og nota í fyllingu í Kjarnagötu.  
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Eftirlit samþykkti að efninu væri lagerað í Gudmannshaga.   Verktaki er að útbúa lagersvæði 
fyrir rör og kapla ca. á lóð 7,9,11,13 við Margrétarhaga.  
 
Föstudagur 23.3.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: norðan 5 m/s, 3°C, alskýjað 
 
Unnið við að leggja skólplagnir í stíg við Naustabraut og er því lokið. NO og verktaki mynduðu 
lagnir á smá kafla þar sem fram kom í eftirlitsmælingum að öfugur halli væri á smá kafla. Það 
leiddi ekkert athugavert í ljós og er þagningu þessarar lagnar lokið og hún innmæld. Unnið við 
að breikka Gudmannshaga og búið að fylla í Wilhelmínugötu í fulla breidd að mestu leiti. Lítil vél 
var við Margétarhaga að opna skurð fyrir vatn sem þeir leiddu í núverandi skurð sem liggur að 
Naustabraut og sett var 300 mm ræsi í gegnum hana á sínum tíma. Mikið vatn er að skila sér 
fram núna. 
 
Mánudagur 26.3.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: norðan 8 m/s, 1°C, alskýjað 
 
Unnið við að leggja 160 mm regnvatnslögn í norðurhluta Wilhelmínugötu ásamt því að grafa 
skurð fyrir 630mm lögn úr Nonnahaga og suður fyrir Naustabraut. Lögnin innmæld. Áfram er 
haldið að breikka götusnið og er verið að vinna í Gudmannshaga þessa dagana. 
 
Mánudagur 9.4.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: logn, 8°C, léttskýjað 
 
Unnið við að klára lagnavinnu austast í Wilhelmínugötu og við gatnamót að Nonnahaga. Lagnir 
mældar inn. Búið að setja upp ljósastaura í WG en eftir að setja streng að þeim. Lagnavinna 
hafinn í Gudmannshaga og var það mælt inn. Verktaki kvartar yfir því að vera ekki með fittings 
til taks því oft vantar beygjur og greinar inn í efnisúttektina. 
 
 
Þriðjudagur 10.4.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: suðvestan 8 m/s, 8°C, léttskýjað 
 
Unnið í lagnavinnu í Gudmannshaga og er skólplögn komin niður eftir endilangri götunni ásamt 
regnvatnsbrunni í vesturhlutanum. Unnið áfram í þessum verkþætti næstu daga. Ljósastaurar 
komnir upp í WG ásamt rafmagnsstreng. 
Búið er að skilta í Kjarnagötu og loka henni svo verktaki geti athafnað sig í gatnamótum 
Kjarnagötu og Wilhelmínubraut. Sú vinna byrjar seinnipartinn eða í fyrramálið. Þó á eftir að laga 
Naustabrautina aðeins til, en hefill hefur verið bilaður og því hefur ekki verið hægt að jafna 
yfirborð götunnar. 
 
Fimmtudagur 12.4.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: suðvestan 3 m/s, 8°C, skýjað 
 
Unnið í lagnavinnu í Gudmannshaga og er skólp og regnvatnslagnir komnar niður ásamt 
niðurföllum. Eftir er að leggja tvær heimtaugar í regnvatni. 
Einnig er verið að grafa í Kjarnagötu og gengur það vel. Harður botn. 
 
Föstudagur 13.4.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: logn, 8°C, skýjað 
 
Unnið í lagnavinnu í Kristjánshaga. Verið að setja skólplagnir niður og eru þær komnar niður í 
brunn við Halldóruhaga. Eftir að tengja heimtaugaenda við greinar. 
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Gröftur í Kjarnagötu er enn á góðu róli. Trailerar keyra orðið með burðarlags efni inn á svæðið 
og efnið úr Nökkva haugnum verður sennilega allt nýtt í fyllingar á þessu svæði. 
 
Mánudagur 16.4.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: Sunnan 5 ms, 5°C, skýjað 
 
Unnið í lagnavinnu í Gudmanns- og Kristjánshaga. Fráveitan í Gudmannshaga er búin og langt 
komin í Kristjánshaga. Eftirlit setti út á að ein grein á regnvatnslögn í Kristjánshaga snéri vitlaust 
og ætluðu verkamenn að snúa henni við, þannig að hún vísaði til norðvesturs en ekki 
norðausturs. Sett var niður 630 mm regnvatnslögn vestast í Wilhelmínugötu ásamt 
áframhaldandi greftri á gatnamótum WG og Kjarnagötu. Verktaki var einnig að keyra úr 
Nökkvaefninu sem búið var að lagera á verkstað í lagfæringar á vegi upp á tippasvæði. Einnig 
er byrjað að laga yfirborð á Naustabraut. 
 
 
Miðvikudagur 18.4.2018 kl 15:45-16:30 
Veður: Sunnan 5 ms, 12°C, Hálfskýjað 
 
Unnið í regnvatnslögn í hringtorgi WG – KG ásamt greftri. Lögnin sönduð og innmæld. 
Regnvatnslögn í Kristjánshaga innmæld að brunni í Kristjánshaga og sama um skolp lögn í 
Halldóruhaga. Verktaki áttaði sig á vitleysunni með greinina í Kristjánshaga og ætlar að snúa 
henni við. 
 
Mánudagur 23.4.2018 kl 12:00-13:00 
Veður: Norðan 7 ms, 2°C, skýjað 
 
Löng helgi vegna sumardagsins fyrsta (19.4). Vinna hefur gengið vel. Byrjað er að keyra 
fyllingarefni í hringtorg WG-KG og lagnavinnu í fráveitu lokið þar í bili. Niðurföll tengd við 
regnvatnslögn í Kristjánshaga ásamt því að regnvatnslögn er kominn í Halldóruhaga og 
Margrétarhaga ásamt heimtaugum (skolp og regnvatn)  og niðurföllum. Klárað að leggja 
ljósastaurastreng upp Wilhelmínugötu. 
Miðvikudagur 25.4.2018 kl 12:00-13:00 
Veður: Norðan 2 ms, 2°C, skýjað 
 
Áfram unnið í fyllingu í hringtorg WG-KG ásamt því að vatnslögn var sett niður í gegnum 
hringtorgið. Heimtaugar í Margrétarhaga kláraðar og verktaki að gera sig kláran í að byrja 
lagnavinnu í Geirþrúðarhaga. Nýjar verkteikningar bárust frá hönnuðum þar sem breyta þarf 
kótum á tveimur heimtaugum sem búið er að leggja. 
 
Miðvikudagur 2.5.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: norðan 3 ms, 5°C, skýjað 
 
Verktaki er búinn að klára vinnu við hringtorg WG-KG nema að eftir er að setja niður brunn á 
lögn sem liggur til vesturs. Lagnavinna í Geirþrúðarhaga er hafinn og er búið að setja niður 
nokkur rör. Verktaki hafði svo samband 27.4 og óskaði eftir lokaúttekt á verkáfanga 1-A, 
Naustabraut og Wilhelmínugata. Ákveðið á verkfundi, eftir töluvpóst frá Tómasi að hefja vinnu 
við stígana meðfram Naustabraut og WG. 
 
Fimmtudagur 3.5.2018 kl 13:00-16:00 
Veður: norðan 3 ms, 5°C, léttskýjað 
 
Eftirlit var við eftirlitsmælingar á Wilhelmínugötu ásamt því að mæla inn ídráttarör sem höfðu 
verið sett niður í gegnum hringtorg WG-KG 
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Mánudagur 7.5.2018 kl 13:00-14:00 
Veður: austan 5 ms, 7°C, alskýjað 
 
Unnið í skólp lögnum í Geirþrúðarhaga ásamt því að grafið var fyrir heimtaug í Kristjánshaga 8 
 
Þriðjudagur 8.5.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: suðaustan 3 ms, 8°C, skýjað 
 
Áfram unnið í lagnavinnu í Geirþrúðarhaga og einnig settar niður heimtaugar í Kristjánshaga 8 
ásamt því að fráveita, regn og skólp, var lögð til suðurs  að verkmörkum þessa árs. 
 
Föstudagur  11.5.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: Hægviðri, 6°C, alskýjað 
 
Unnið í fráveitu í Geirþrúðarhaga. Heimtaugaendar í skólpi lagðir og stofnlögn í regnvatni. Ein 
beltavél er byrjuð í uppgreftri fyrir göngustíg í Wilhelmínugötu. 
 
Mánudagur  14.5.2018 kl 15:00-16:00 
Veður: sunnan 3 ms, 12°C, léttskýjað 
 
Lagnavinna að mestu lokið í Geirþrúðarhaga. Vinna við stíg í Wilhelmínugötu gengur vel. 
Uppgreftri er lokið ásamt því að ljósastaurar og strengur eru komnir að mestu. Vinna við að 
hækka upp stíginn í Naustabraut er hafin. Veghefill frá bænum í vinnu á gatnamótum WG-KG 
að laga gatnamótin. 
 
 
 
 
 
Miðvikudagur 16.5.2018 kl 15:00-16:00 
Veður: suðvestan 8 ms, 8°C, skýjað 
 
Unnið við að ganga frá niðurföllum í Geirþrúðarhaga og þau mæld inn. Fráveitulagnir því komnar 
í Gerþrúðarhaga upp að Kjarnagötu. Áfram unnið í stíg við Wilhelmínugötu en verktaki hefur 
stoppað vinnu í stíg við Naustabraut vegna þess að moka þarf allri fyllingu undan stígnum þegar 
lagnaskurður verður grafinn. 
 
Föstudagur 18.5.2018 kl 15:00-16:00 
Veður: suðvestan 5 ms, 8°C, hálfskýjað 
 
Neðra burðarlag komið í stíg meðfram Wilhelmínugötu. Vinna við kaldavatnslagnir að hefjast. 
 
Þriðjudagur 22.5.2018 kl 14:00-15:00 
Veður: sunnan 5 ms, 8°C, hálfskýjað 
 
Vinna við kaldavatnslagnir farinn af stað og lögn kominn í Gudmanns- og Geirþrúðarhaga en 
eftir að tengja heimtaugar. Vinna hafin að nýju í stíg við Naustabraut þar sem verið er að grafa 
lagnaskurð meðfram stíg. 
 
Miðvikudagur 23.5.2018 kl 12:00-13:00 
Veður: sunnan 5 ms, 12°C, heiðskýrt 
 
Vinna við kaldavatnslagnir í Gudmanns-, Geirþrúðar-, Kristjáns- og Halldóruhaga. Heimtaugar 
lagðar í Gudmanns- og Kristjánshaga, stofnlögn og heimtaugar í Halldóruhaga og lagnir 
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sandaðar og einangraðar í Geirþrúðarhaga. Vinna við lagnaskurð meðfram stíg í Naustabraut 
að hefjast. 
 
Föstudagur 25.5.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: sunnan 5 ms, 10°C, Léttskýjað 
 
Vinna við uppgröft á lagnaskurði meðfram stíg í Naustabraut og byrjað á að setja niður lagnir. 
Kaldavatnslagnir mældar inn og unnið við frágang á þeim. Eftir er að sjóða saman té stykki á 
kaldavatnslögn Halldóru-Margrétarhaga 
 
Mánudagur 28.5.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: suðvestan 8 ms, 10°C, Léttskýjað 
 
Skolplagnir í stíg við Naustabraut komnar niður og mældar inn. Heimtaugaendar í Halldóruhaga 
mældir og unnið að frágangi á kaldavatns lögnum. Neðra burðarlag komið í götunar 
Geirþrúðarhaga, Kristjánshaga, Halldóruhaga 
 
Miðvikudagur 30.5.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: sunnan 5 ms, 15°C, Léttskýjað 
 
Regnvatnslagnir í stíg við Naustabraut komnar niður og mældar inn. Áfram unnið í frágangi á 
kaldavatns lögnum. 
 
 
 
 
 
Föstudagur 01.6.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: sunnan 5 ms, 15°C, Léttskýjað 
 
Áfram unnið við lagnaskurð við Naustabraut. Verktaki er nú farinn að dreifa út hitaveituefni á 
götur, en kvartar yfir því að mikið af efni vanti. 
 
Mánudagur 04.6.2018 kl 11:00-12:00 
Veður:  
 
Verktaki lagði út háspennukapal suður stíginn við Naustabraut. Kom í ljós skemmd í kápu á 
honum á um 20m kafla. NO æltar að senda mann í að laga þetta. 
 
Föstudagur 08.6.2018 kl 11:00-12:00 
Veður:  
 
Unnið áfram í hitaveitulögnum. Menn á vegum NO komu og gerðu við háspennustrenginn í 
stígnum. Stígurinn WG-NB átti að vera klár í dag, en við skoðun kom í ljós að eftir er að ganga 
betur frá yfirborðinu og að bera ofan í hann salla og valtað. 
 
Mánudagur 11.6.2018 kl 14:00-15:00 
Veður:  
 
Vinna við suðu á hitaveitulögnum er hafinn í Geirþrúðarhaga. Búið er að setja út mest allt 
hitaveituefnið og er það klárt til suðu. Stígur NB-WG hefur verið kláraður. 
 
Miðvikudagur 14.6.2018 kl 10:00-11:00 
Veður:  
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Vinna við suðu byrjuð í Geirþrúðarhaga og Gudmannshaga. Rafstrengir (ljósastaurastrengur og 
fæðisstrengur lagðir í Geirþrúðarhaga. Byrjað að keyra neðra burðarlagsefni  í Kristjánshaga og 
Gudmannshaga. 
 
Fimmtudagur 15.6.2018 kl 15:00-16:00 
Veður:  
 
Vinna við hitaveitulagnir, þrýstiprófanir voru gerðar í Kristjáns og Halldóruhaga og komu þær vel 
út. 
 
Mánudagur 18.6.2018 kl 15:30-16:30 
Veður:  
 
Unnið í hitaveitulögnum og þær krumpaðar í Krisjáns- og Halldóruhaga. Sandað undir lagnirnar 
í Halldóruhaga og þær mældar inn ásamt rafstrengjum í Gudmannshaga. Byrjað að grafa út 
göngustíg í Kjarnagötu 
 
Miðvikudagur 20.6.2018 kl 15:30-16:30 
Veður:  
 
Unnið í hitaveitulögnum og þær krumpaðar í Gudmannshaga og sandað undir þær. Áfram unnið 
í uppgreftri í Kjarnagötu ásamt því að fyllingarefni er keyrt í hana. 
 
 
Fimmtudagur 21.6.2018 kl 15:30-16:30 
Veður: Sunnan 5ms, 15°C, léttskýjað 
 
Áfram unnið í uppgreftri og keyrslu á fyllingarefni í Kjarnagötu og suða hafin á hitaveitulögnum 
þar. Byrjað að draga út rafstrengi í Gudmanns- og Kristjánshaga og heimtaugaendar merktir 
með húsnúmeri. Götuskápar komnir í Gudmannshaga ásamt tengikistu fyrir Mílu. 
 
Föstudagur 22.6.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: Sunnan 3ms, 18°C, léttskýjað 
 
Áfram unnið í uppgreftri og keyrslu á fyllingarefni í Kjarnagötu og suðu á hitaveitulögnum. Búið 
að grafa fyrir vatnslögn úr Geirþrúðarhaga upp í Kjarnagötu. Talsvert vatn er í skurðinum. 
Starfsmenn NO suðu saman vatnslögn í Gudmannshaga sem liggur áfram upp í Kjarnagötu. 
Suðuprófanir gerðar í Margrétarhaga og komu vel út. Rafstrengir lagðir út í Halldóruhaga. 
 
Mánudagur 25.6.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: Sunnan 10ms, 14°C, Hálfskýjað 
 
Suðuvinna í Kjarnagötu haldið áfram. Vinna í rafstrengjum í Margrétarhaga, kefli af 4x150 og 
ljósastaurastreng skilin eftir við MH9 og hönk í heimtaug í MH11 skilin eftir líka. Ljósleiðari Mílu 
kominn niður í Gudmanns-Krisjáns- og Halldóruhaga og Tengir að vinna í sínum lögnum í sömu 
götum. Hitaveita í Margrétarhaga krumpuð. 
 
Þriðjudagur 26.6.2018 kl 11:00-12:00 
Veður: Sunnan 5ms, 12°C, skýjað 
 
Kaldavatnslögn kláruð í Geirþrúðarhaga og settur upp brunahani. Rafveita og fjarskiptaveita 
kláruð í Margrétarhaga og hún mæld inn ásamt hitaveitu. Gerð var athugasemd við krumpun á 
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heimtaug í MH 9 og eins hefur Tengir teipað sína strengi við hitaveitu heimtaugar. Haft var 
samband við þá og þær ætla að laga það. 
 
Föstudagur 29.6.2018 kl 9:30-11:00 
Veður: hægviðri, 16°C, skýjað 
 
Þrýstiprófun á túr lögn í Kjarnagötu (göngustíg). Smá göt sáust á tveimur stöðum og var það 
slipað upp og lagað. Unnið var í krumpun á retúrnum í Kjarnagötu, frá Elísarbetarhaga að 
Geirþrúðarhaga. Hjólaskófla var að störfum í Kristjánshaga að lengja lagnaskurð þar. 
 
Þriðjudagur 14.8.2018 kl 10:00-11:00 
Veður: hægviðri, 13°C, léttskýjað 
 
Eftirlit ásamt verkkaupa og verktaka fóru á verkstað til að taka út áfanga 1b. Smávægilegar 
athugasemdir voru gerðar og var það helst að skila á íbúðargötum með jöfnunarlagi. NO hefur 
afhent vitlausan brunahana í Geirþrúðarhaga og óskar eftir því við verktaka að skipta honum út. 
Einnig vantar rist á niðurfall í Geirþrúðarhaga. 
 
Mánudagur 20.8.2018 kl 13:00 
Verktaki hefur lokið vinnu við að hefla jöfnunarlag í götur í áfanga 1b. Einnig er hann aðeins 
byrjaður að laga aðkomuveg inn á losunarsvæði á Hömrum. 
 
 
Fimmtudagur 30.8.2018 kl 15:30-16:00 
Veður: vestan 3 ms, 10°C, skýjað 
 
Verktaki hefur hafið vinnu við að grafa upp úr Kjarnagötu og keyra efnið á losunarstað við Hamra. 
Í verkinu eru tvær beltagröfur og 3 vörubílar, ein grafa á hvorum enda. 
 
 
Mánudagur 3.9.2018 kl 14:00-15:30 
Veður: sunnan 3 ms, 13°C, léttskýjað 
 
Verktaki er að grafa upp úr Kjarnagötu og er svipaður mannskapur við verkið og í lok síðustu 
viku. 1 beltavél og 3 vörubílar keyra efnið upp á Hamra þar sem önnur beltavél sér um að jafna 
út efni á tippnum. Botninn á uppgreftrinum tékkmældur. 
 
 
Föstudagur 7.9.2018 kl 14:00-15:30 
Veður: sunnan 3 ms, 17°C, léttskýjað 
 
Uppúrtek úr Kjarnagötu haldið áfram og byrjað að keyra fyllingarefni í götustæðið. 
 
Föstudagur 14.9.2018 kl 15:30-16:30 
Veður: hægviðri, 8°C, rigning 
 
Verkkaupi (NO) hringdi í eftirlit og tilkynnti að skrúfað hafi verið frá kalda vatni til að koma á vatni 
í vinnuskúr sem stóð í Halldóruhaga. Við það bunaði vatnið fram í heimtaug í Halldóruhaga 3. 
Verktaki brást skjótt við og var mættur fljótt á staðinn til að grafa upp heimtaugina. Kom í ljós að 
hún var skemmd, líklega eftir að vélaskófla hefur farið í hana. Gert var við skemmdina og fyllt 
yfir aftur. 
Áfram haldið að keyra fyllingarefni í Kjarnagötu ásamt því að hitaveituefni er komið á staðinn og 
byrjað að dreifa úr því. Einnig er byrjað að moka skurð fyrir regnvatnslagnir. 
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Þriðjudagur 18.9.2018 kl 14:30-15:30 
Veður: norðan 5 m/s, 8°C, rigning 
 
Unnið í Kjarnagötu  við suðu á hitaveitulögnum ásamt fleigun á skurðbotni fyrir regnvatnslögn 
syðst í götunni. Tvær beltagröfur á staðnum, önnur með brothamar og hin með ripper ásamt 
nokkrum verkamönnum í hitaveitulögnum og greftri. 
 
Fimmtudagur 20.9.2018 kl 11:30-12:30 
Veður: norðan 8 m/s, 5°C, rigning 
 
Fleygun lokið í lagnaskurði en haldið áfram í uppúrtekt á vestari hluta Kjarnagötu og efni keyrt 
á Hamra. Vinna við hitaveitusuðu einnig í gangi. 
 
Mánudagur 24.9.2018 kl 16:00-17:00 
Veður: sunnan 8 m/s, 10°C, hálfskýjað 
 
Vinna hafin við lagningu regnvatnslagna í Kjarnagötu. Mikið jarðvatn er á svæðinu og búið að 
sanda yfir lögnina að mestu leyti. Suðuvinna á hitaveitulögn einnig í gangi. 
 
 
 
Miðvikudagur 26.9.2018 kl 12:30-13:30 
Veður: hægviðri, 5°C, hálfskýjað 
 
Áfram unnið í lagningu regnvatnslagnar og er lögnin komin í allan skurðinn sem grafin/fleygaður 
hefur verið eða að brunni KjarG09. Vinna við uppúrtekt í vesturkanti KG haldið áfram og keyrt 
upp á Hamra. Búið að framlengja vatnslögn úr Gudmannshaga upp í Kjarnagötuna. Vinna við 
suður á hitaveitulögn einnig í gangi. 
 
Fimmtudagur 27.9.2018 kl 10:00-11:00 
Veður: hægviðri, 5°C, hálfskýjað 
 
Regnvatnslögn sem lögð hafði verið flaut upp um nóttina og þurfti því að taka hana upp og leggja 
aftur á kafla næst brunni 09. Áframhaldandi vinna með sama sniði og deginum áður. 
 
Föstudagur 12.10.2018 kl. 11:00-11:30 
Veður: suðvestan 3 m/s, 7°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: VJ 
 
Verið að vinna við fráveitulögn í Kjarnagötu (2 menn + beltagrafa) og keyra fyllingarefni í götuna 
(3 vörubílar + jarðýta).  Engin vinna í gangi við hitaveitulögn. Myndir á M:\1-VNR\650\245 
Naustahverfi VII -Eftirlit\2018\2018-10-12 
 
 
Mánudagur 15.10.2018 kl. 15:00-16:30 
Veður: sunnan 4 m/s, 8°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: VJ 
 
Verið að vinna við fráveitulögn í Kjarnagötu (2 menn + beltagrafa) og keyra fyllingarefni í götuna 
(3 vörubílar + jarðýta).  Ein grafa var í klapparfleygun nyrst í götustæðinu. Verið að ganga frá 
samskeytum á hitaveitukápu. Búið að krumpa ein samskeyti sem ekki var búið að prófa. Sagði 
Dunda frá því og sendi Arnaldi póst um hvort ætti að láta taka þau upp til að hægt væri að prófa.   
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Þriðjudagur 16.10.2018 kl. 17:00-17:30 
Veður: sunnan 3 m/s, 6°C, Hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: VJ 
 
Ákveðið að taka upp og gera próf á samskeytum á hitaveitulögn. 
Pantað efni í vatnslögn í Kjarnagötu 
Verið að vinna við fráveitulögn í Kjarnagötu (2 menn + beltagrafa) og keyra fyllingarefni í götuna 
(3 vörubílar + jarðýta).  Ein grafa var í klapparfleygun nyrst í götustæðinu. Verið sjóða síðustu 
samskeytin á hitaveitulögninni. 
 
 
Miðvikudagur 17.10.2018 kl. 9:00-12:00 
Veður: vestan 7 m/s, 7°C, Hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: VJ 
 
Verið að vinna við fráveitulögn í Kjarnagötu (2 menn + beltagrafa) og keyra fyllingarefni í götuna 
(3 vörubílar + jarðýta). 
Gerðar lekaprófanir á öllum suðum sem eftir voru á hitaveitulögnum í Kjarnagötu. 
Kaldavatnslagnir eru komnar á verkstað og vinna við að leggja þær brátt hafin. 
 
Miðvikudagur 24.10.2018 kl. 11:00-12:00 
Veður: norðan 3 m/s, 1°C, slydda 
Eftirlitsaðili: Vigfús 
 
Vinna við kaldavatnslögn í Kjarnagötu komin af stað og lögn hefur verið innmæld fyrstu 75 
metrana að sunnan verðu. 
 
Mánudagur 29.10.2018 kl. 15:30-16:30 
Veður: hægviðri, 3°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: Vigfús 
 
Kaldavatnslögn lögð og mæld inn. Komin langleiðina að Gudmannshaga ásamt téstykkjum. 
Vinna í fráveitulögn einnig í gangi þar sem niðurföllum er komið fyrir og tengd inn í stofnlögn. 
Neðra burðalagi keyrt í Kjarnagötu og það jafnað og þjappað. 
 
Fimmtudagur 01.11.2018 kl. 11:30-12:30 
Veður: hægviðri, 1°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Kaldavatnslögn mæld inn og er komin að Geirþrúðarhaga. Vinna í fráveitulögn einnig í gangi þar 
sem niðurföllum er komið fyrir og tengd inn í stofnlögn. Neðra burðalagi keyrt í Kjarnagötu og 
það jafnað og þjappað. 
 
Föstudagur 02.11.2018 kl. 15:30-16:30 
Veður: hægviðri, 1°C, heiðskýrt 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Kaldavatnslögn að mestu leiti komin niður, einangruð og fyllt yfir. Á eftir að ganga frá 
norðurendanum. Áfram unnið í neðra burðarlagi. 
 
Miðvikudagur 14.11.2018 kl. 11:30-12:30 
Veður: hægviðri, 2°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
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Háspennustrengur lagður í vesturkant KG  og er búið að leggja hálfa leið að norðan. Unnið í 
yfirborðsfrágangi, fyllt að niðurföllum og neðra burðarlag jafnað út. 
 
Fimmtudagur 15.11.2018 kl. 14:00-15:30 
Veður: norðan 5 m/s, 2°C, slydda 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Hitaveitulögn í KG mæld inn ásamt því að ljósleiðari var dregin út til suðurs að Wilhelmínugötu. 
Háspennustrengur kominn í vesturkant alla leið að WG. og innmældur. 
 
 
 
 
 
Föstudagur 16.11.2018 kl. 16:00-17:00 
Veður: sunnan 3 m/s, 5°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Búið að draga út rafstrengi og ljósleiðara í austur kant KG ásamt því að götuskápar eru komnir 
upp. Söndun yfir strengi og hitaveitulagnir langt komin. Tvær hjólavélar í raflagnavinnu og ein 
beltavél að moka og jafna út efni ofan á háspennu í vesturkanti götunnar. 
 
Þriðjudagur 20.11.2018 kl. 14:30-15:30 
Veður: hægviðri, 0°C, heiðskýrt 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Búið að grafa skurð í miðja Kjarnagötu fyrir götuljósastreng en vinna við lagningu ekki hafin. Ein 
beltavél í aukaverki við að móta skurð sem tekur við affallsvatni úr Hagahverfi, eftir að aurskriða 
féll á hitaveitustofnlögn neðan Hagahverfis. 
 
Þriðjudagur 27.11.2018 kl. 15:00-16:00 
Veður: hægviðri, -5°C, Hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Búið að leggja ljósastaurastreng í Kjarnagötu og hann innmældur. Ekkert er farið að keyra efra 
burðarlagi í götustæðið. 
 
Mánudagur 3.12.2018 kl. 15:00-16:00 
Veður: hægviðri, -5°C, Hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
___________________________________________________________________________
____  
 

2019 
 
Þriðjudagur 08.01.2019  
Veður: Undanfarið hafa verið mikil hlýindi þannig að snjór hefur tekið alveg upp á 
svæðinu.  Frost er ekki í jörðu.  
Eftirlitsaðili:  ViS. Fór ekki á svæðið. 
 
Verktaki hóf að keyra efra burðarlagi í Kjarnagötuna.  Byrjar að norðanverðu.   
 
Fimmtudagur 10.01.2018 kl. 09.00 og 13.30  
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Veður: Sunnan átt og hlýindi.  
Eftirlitsaðili:  ViS 
 
Verktaki hefur lokið við að keyra í ca 2/3 götunnar. Verkið er stopp þannig lagað að efnið er búið.  
Verið að framleiða meira. Unnið við að grófhefla götuna og gera hana tilbúna til völtunar.   
 
Föstudagur 11.01.2018 kl. 13.15 
Veður: Sunnan átt og hlýindi.  
Eftirlitsaðili:  ViS. Fór ekki á svæðið. 
 
Hafði sambandi við Rafmenn vegna beiðni verktaka um að tengja götuljósastreng við strenginn 
frá fyrri áfanga.  Ætlaði að ganga í verkið fljótt.  
 
Mánudagur 14.01.2019 
Veður: Vægt frost en úrkomulaust. 
Eftirlitsaðili: ViS. Fór ekki á svæðið.  
 
Var í sambandi við verktaka. Um helgina kólnaði og snjóaði þannig að það er hvítt yfir að líta.  
Unnið í ýmsum frágangi, setja upp ljósastaura og loka holum og þh.  
Mikið hefur snjóað síðustu daga og ljóst að vinna mun liggja niðri í Kjarnagötu á meðan snjó 
tekur ekki upp að ráði. Norðurorka eru byrjaðir að vinna í götuskápum við áfanga 1b. 
 
 
Mánudagur 21.01.2019 kl 15:00-15:30 
Veður: hægviðri, -3°C, bjart 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Eftirlit fór á verkstað, en lítið hefur verið gert vegna snjóa. Engin vinna var á verkstað. 
 
Miðvikudagur 23.01.2019 kl 15:00-15:30 
Veður: hægviðri, -5°C, bjart 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Eftirlit fór á verkstað og staðan óbreytt frá því í byrjun vikunnar. Það vakti athygli eftirlits að búið 
var að loka Naustabraut við Davíðshaga með skiltum og girðingu. Því var efri leið að Kjarnaskógi 
lokuð á þessum tímapunkti. Eftirlit var ekki látið vita um þessa lokun og hefur ekki fengið fregnir 
af því hví hún var. 
 
Mánudagur 28.01.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: hægviðri, -5°C, éljagangur 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Verktaki hafði samband við eftirlit og lét vita af töfum sem hann hafði orðið fyrir í morgun. Hann 
ætlaði að fara á staðinn með vélar og mannskap til að byrja á að flytja efnislager úr Kristjánshaga 
niður í Margrétarhaga en hafi ekki komist þangað fyrir efnishaug og gröfu sem þar stóðu og 
hindruðu aðkomu að fyrirhuguðu lagerplani í Margrétarhaga. Þegar eftirlit kom á staðinn var búið 
að færa gröfuna og eigandi malarhaugsins mun moka honum í burtu í fyrramálið. 
 
Fimmtudagur 31.1.2019 kl 14:00-14:30  
Veður: Hægviðri, -4°C, skýjað 
Eftirlitsaðili:ST 
 
Engin vinna í gangi á verkstað. Búið er að moka upp malarhaug sem tafði verktaka í upphafi 
vikunnar (var gert strax á þriðjudegi 29.1). 
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Miðvikudagur 06.02.2019 kl 15:00-16:00 
Veður: hægviðri, -5°C, éljagangur 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Verktaki er lítið byrjaður að athafna sig, þó sáust för eftir vinnuvélar í Margrétarhaga en ekkert 
jarðraskt að viti. 
Mælt var á sigplötu í Naustabraut og hreyfist hún lítið sem ekkert 
 
Föstudagur 08.02.2019 kl 15:00-16:00 
Veður: 5 m/s, -5°C, éljagangur 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Verktaki hefur rutt úr Margrétarhaga og er að byrja undirbúa svæðið fyrir vinnuskúra. 
 
Mánduagur 11.02.2019 kl 11:00-12:00 
Veður: N 3 m/s, -5°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Verktaki hefur sett niður tvo vinnuskúra í Margrétarhaga og voru menn í vinnu við að standsetja 
þá. Mikið hefur snjóað undanfarna daga (snódýpt 80 cm).Einnig var beltavél að moka snjó ofan 
af yfirborði í Krisjánshaga og fljótlega verður farið að huga að uppúrtekt þar. 
 
Þriðjudagur 12.02.2019 kl 11:00-12:00 
Veður: N 3 m/s, -1°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Verktaki er byrjaður á uppúrtekt í Kristjánshaga að norðanverðu. Í verkinu voru 3 vörubílar og 
tvær beltagröfur, önnur uppá Hömrum að taka við jarðvegi. Einnig var enn unnið í 
aðstöðusköpun í Margrétarhaga. 
 
Miðvikudagur 13.02.2019 kl 13:00-14:00 
Veður: N 3 m/s, 0°C, éljagangur 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Áfram unnið í Kristjánshaga með sama tækjafjölda og áður. Búið að grafa upp langleiðina suður 
úr KH með skurðsniði fyrir fráveitulagnir. Dælt er úr skurðinum inn í enda regnvatnslagnar úr 
fyrri áfanga. 
 
Fimmtudagur 14.02.2019 kl 13:00-14:00 
Veður: N 3 m/s, 0°C, Hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið í Kristjánshaga og vestasta parti Halldóruhaga. Þar er uppgröftur langt kominn og 
fyllingarefni er keyrt í samstundis og jafnað út. Menn voru eitthvað hræddir við núverandi 
vatnslögn sem þverar götustæðið og benti ég mönnum á hvort ekki væri hægt að fá hana útsetta. 
Vinna í skurði fyrir fráveitulagnir var í gangi og búið að merkja fyrir fyrsta brunni þar. Tækjakostur 
við vinnu var amk beltagrafa, hjólaskófla, valtari, jarðýta og eitthvað af vörubílum. 
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Föstudagur 15.02.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: Hægviðri, -3°C, léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið í Kristjánshaga og vestasta parti Halldóruhaga. Þar er uppgröftur langt kominn og 
fyllingarefni er keyrt í samstundis og jafnað út. Búið er að tengja skolp lagnir við fyrri áfanga, 
setja niður brunn þar sunnan (BrKrsH08) við og leggja að næsta brunni (BrKrsH09).  Búið að 
mæla inn þá lögn. Reiknað með að leggja regnvatnslögn nú um helgina. Tækjakostur við vinnu 
var beltagrafa, hjólaskófla, valtari, jarðýta og eitthvað af vörubílum. 
 
Þriðjudagur 19.02.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: Hægviðri, -3°C, léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið í Kristjánshaga í fráveitulögnum. Skólplagnir komnar niður og regnvatn einnig, en eftir að 
tengja niðurföll inn á greinar. Mæld var syðsti endi regnvatnslagnarinnar. Búið að grafa og fylla 
neðra burðarlag í Jónínuhaga og byrjað að tvöfalda og taka lagnaskurð í Halldóruhaga. 
 
Fimmtudagur 21.02.2019 kl 12:00-13:00 
Veður: Sunnan 8 m/s, 5°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Í Halldóruhaga er unnið í uppgreftri og er lagnaskurður langt kominn. Búið er að setja niður 
niðurföll og tengja við regnvatn í Kristjánshaga. 
 
Föstudagur 22.02.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: Sunnan 8 m/s, 5°C, súld 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið í fráveitulögnum í Halldóruhaga og skólplögn komin áleiðis og búið að fylla yfir hana að 
stórum hluta. Eftirlit óskaði eftir því að það verði látið vita áður en lögn er kaffærð svo hægt sé 
að mæla á hana. Verktaki tekur vel í það.  
 
Mánudagur 25.02.2019 kl 10:00-11:00 
Veður: Sunnan 3 m/s, 5°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Áfram unnið í fráveitulögnum í Halldóruhaga. Regnvatnslögn komin niður langleiðina niður að 
Kristjánshaga en eftir að setja niður greinar í niðurföll. Byrjað að grafa lagnaskurð í Jónínuhaga. 
 
Miðvikudagur 27.02.2019 kl 11:00-12:00 
Veður: austan 3 m/s, 3°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Stofnlagnir í fráveitu í Halldóruhaga eru komnar niður ásamt greinum, niðurföllum og 
heimtaugum. Unnið var í skurði í Jónínuhaga og ætti hann að vera klár fyrir lagnavinnu í lok 
dags. 
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Föstudagur 01.03.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: austan 3 m/s, 0°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Verktaki er byrjaður í uppúrtekt í Nonnahaga og hefur tekið hann í eina breidd alveg suður í 
Wilhelmínugötu. Haugsetur efnið á bakkann og er að byrja að keyra fyllingarefni í götuna. Áfram 
unnið í lagnavinnu í Halldóru- og Jónínuhaga. Stofn skólplagnar kominn niður í JH og verið að 
klára heimtaugar í HH.  
 
Mánudagur 04.03.2019 kl 11:00-12:00 
Veður: hægviðri , -1°C, éljagangur 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Áfram unnið í lagnavinnu í Jóninnuhaga og verið að leggja heimtaugar í Kristjánshaga 10. Á eftir 
að leggja 3 heimtaugar í öllum þremur götunum, KH, HH, og JH. Áfram unnið í uppúrtek í 
Nonnahaga. Vatnslagnir eru komnar á verkstað og suðuvinna fer að hefjast. 
 
Miðvikudagur 06.03.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: hægviðri , -1°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Heimtaugar kláraðar í Kristjánshaga og Jóninnuhaga. Búið að sjóða saman mest af 
kaldavatnslögnum og verður fljótlega farið að leggja þær út. Nonnahagi er nánast klár fyrir 
fráveitulagnir. 
 
Fimmtudagur 07.03.2019 kl 10:00-11:00 
Veður: hægviðri , -4°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ViS 
 
Fráveituskurður í Nonnahaga að klárast.  Undirbúningur fyrir lagnavinnu í gangi. Áfram unnið í 
kaldavatnslögnum  í Jónínu- og Kristjánshaga. 
 
Föstudagur 08.03.2019 kl 10:00-11:00 
Veður: hægviðri , -4°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ViS 
 
Unnið í vatnslögnum í Jóninnuhaga. Búið að draga út stofn vatnsveitu í Halldóruhaga.  Unnið í 
vatni í Kristjánshaga. 
Þá er unnið í 630 regnvatnslögn í Nonnahaga og eru komnir að brunni í st. 218. Unnið norðanfrá 
undan halla. 
 
Mánudagur 11.03.2019 kl 14:00-16:00 
Veður: hægviðri , +1°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ViS 
 
Unnið í regnvatnslögn í Nonnahaga komnir ca. Í st.250 norðan frá. Unnið í vatnslögnum í 
Halldóruhaga. Stofninn kominn í götuna en ekki heimtaugar.  Vatn og skólp er komið í 
Jóninnuhaga.  Stefnt að samtengingu vatnslagna í þessum götum við vatnslögn frá fyrri áfanga 
sem er í Kristjánshaga.  
Uppúrtekt í Margrétarhaga og Steindórshaga er í fullum gangi og er búið að grafa hálfa 
götubreidd í báðum götum.  Uppúrtekt í Matthíasarhaga hefst á morgunn.  
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Þriðjudagur 12.03.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: N 5 m/s , -3°C, snjókoma 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Áfram unnið í regnvatnslögn í Nonnahaga og eru þeir komnir í ca. St300. Búið að grafa hálfa 
breidd í Matthíasarhaga en verktaki í Halldóruhaga var með vinnuskúra og gáma í götustæðinu 
og því ekki hægt að grafa götuna út alla leið. Verktaki fær frest fram á morgundaginn til að færa 
aðstöðuna. 
Starfsmenn NO voru að tengja saman vatnslögn í Kristjánshaga ásamt því að kalda vatns 
heimtaugar eru komnar í Kristjánshaga. 
 
Miðvikudagur 13.03.2019 kl 13:00-14:00 
Veður: hægviðri , -1°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið í fráveituskurði í Nonnahaga. Efni í 630mm lögn er búið hjá byrgja og því ekki hægt að 
ljúka við hana. Unnið í skólplögn og heimtaugum í Kristjánshaga. Búið er að færa aðstöðu 
byggingaverktaka í Halldóruhaga og því er hægt að grafa Matthíasarhaga alla leið. Verður því 
mokað beint á bíl og ekið á tipp. 
 
Fimmtudagur 14.03.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: hægviðri , -1°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Áfram unnið í lagnaskurði í Nonnahaga og búið að tengja skolp við stút sem er í stíg við 
Naustabraut. Heimtaugar kláraðar í Kristjánshaga og byrjað að dreifa út hitaveiturörum í 
Jóninnu-, Halldóru og Kristjánshaga. Byrjað að keyra neðra burðarlag í Margrétar- og 
Steindórshaga.  
 
Mánudagur 18.03.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: SV 10-15 m/s , 5°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Dren rör komin í Nonnahaga og unnið að uppsetning niðurfalla. Byrjað að grafa syðri helming 
Steindórshaga ásamt lagnaskurðum. Byrjað að keyra neðra burðarlagi í Matthíasarhaga og 
suðuvinna á hitaveitulögnum að hefjast í Halldóruhaga. 
 
Þriðjudagur 19.03.2019 kl 14:00-15:00 
Veður: SV 5 m/s , 5°C, léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið í 630mm lögn í Nonnahaga. Klárað að grafa út Steindórshagann og suðuvinna hafinn í 
Jónínuhaga. 
 
Miðvikudagur 20.03.2019 kl 11:00-12:00 
Veður: SV 5 m/s , 2°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ViS 
 
630 mm regnvatnslögn í Nonnahaga kláruð og tengd í brunn syðst í Nonnahaga ásamt niðurfalli 
og 250mm lögn úr Wilhelmínugötu. Skolplagnir lagðar í Steindórshaga ásamt suðuvinnu í 
Jónínuhaga 
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Föstudagur 22.03.2019 kl 10:00-11:00 
Veður: NA 10-15 m/s , -1°C, Hríð 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Slæmt veður setti strik í reikninginn í dag. Mikið vetrarveður gekk yfir norðanvert landið og vinna 
á verkstað var í lágmarki. Þó voru menn að leggja út hitaveitulagnir. 
 
Mánudagur 25.03.2019 kl 10:00-11:00 og 15-15:30 
Veður: NA 10-15 m/s , -1°C, Hríð 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Fráveitulagnir lagðar í Steindórshaga og þær komar að gatnamótum Margrétarhaga. Einnig var 
verið að undirbúa lagnaskurð fyrir vatnsveitu. Unnið í að koma 180mm vatnsveitu fyrir nyrst í 
Nonnahaga. Einn maður að vinna í hitaveitu í Jónínuhaga og Halldóruhaga. 
 
Þriðjudagur 26.03.2019 kl  15-15:30 
Veður: N 3 m/s , -1°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Skólplagnir kláraðar í Steindórshaga ásamt því að kalt vatn er komið upp að gatnamótum 
Matthíasarhaga ásamt heimtaugum sem búið er að leggja og einangra með plastmottum. Áfram 
unnið í Suðuvinnu í Kristjánshaga 
 
Miðvikudagur 27.03.2019 kl  15-15:30 
Veður: SV 5 m/s , 1°C, hálfskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Áfram unnið í kalda vatninu í Steindórshaga og Nonnahaga, ásamt því að regnvatn er langt 
komið í SH. Unnið í að grafa Matthíasarhagan í fulla breidd ásamt lagnaskurði. Suðuvinna heldur 
áfram í Kristjánshaga, en mikið leysingavatn er nú á svæðinu. 
 
Fimmtudagur 28.03.2019 kl  15-15:30 
Veður: N 5 m/s , 0°C, skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Vinna við fráveitulagnir í Margrétarhaga hafnar, ásamt áframhaldi í kaldavatni í Steindórshaga. 
Suðuvinna heldur áfram í Kristjánshaga, en mikið leysingavatn er nú á svæðinu. 
 
Föstudagur 29.03.2019 kl  15-16:00 
Veður: S 3 m/s , 7°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Búið að grafa Matthíasarhaga í fulla breidd ásamt lagnaskurðum. Byrjað að keyra neðra 
burðurlagi í Steindórshaga í fulla breidd að austan verðu. Kalt vatn í SH að mestu leiti komið 
nema einhver vinna eftir við gatnamót. Fráveitulagnir í Margrétarhaga langt komnar, en unnið 
er í að tengja niðurföll við stofnlögn. Suðuvinna áfram í gangi í Kristjánshaga. 
 
 
 
 
 
Mánudagur 01.04.2019 kl  11-12:00 
Veður: Hægviðri , 5°C, Heiðskýrt 
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Eftirlitsaðili: ST 
 
Búið að sanda undir og staðsetja kalda vatnslögn í Nonnahaga, að Steindórshaga. Unnið í 
undirbúningi að leggja hana lengra til suðurs og tengja hana við stofnlögn í Steindórshaga. Stofn 
fráveitu í Matthíasarhaga komin að sunnan verðu, en vinna ekki hafin að norðan. Suðuvinna í 
200 mm hitaveitu í Kristjánshaga í gangi. 
 
Þriðjudagur 02.04.2019 kl  11-12:00 
Veður: N 5 ms , -1°C, Alskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Renndi aðeins í skafla yfir nóttina og hefur það aðeins áhrif á vinnudaginn. Unnið við að tengja 
fráveitulagnir við eldri áfanga í Matthíasarhaga og lagningu nýrri lagna þar. Suðuvinna áfram í 
gangi í Kristjánshaga og þar er verið að koma lögninni saman við lögnina úr eldri áfanga. 
 
Fimmtudagur 04.04.2019 kl  11-12:00 
Veður: hægviðri , 5°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: VJ 
 
Verktaki óskaði eftir að eftirlit kæmi í þrýstiprófaði lagnir í Jóninnu- og Halldóruhaga. Ein suða 
féll og ætlaði verktaki að laga hana í kjölfarið. 
 
Mánduagur 08.04.2019 kl  10-11:00 
Veður: hægviðri , 5°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Fráveitulagnir komnar í Matthíasarhaga nema niðurföll. Unnið í að setja niður ristar í 
Margrétarhaga og keyra neðra burðarlagi syðst í götuna út í Wilhelmínugötu. Suðuvinna áfram 
í gangi í Kristjánshaga og byrjað að dreifa út hitaveituefni í neðri götur. Verktaki óskar eftir því 
að fá útskýringu á hvar minnkanir koma á hitaveitulagnir í Steindórshaga og var það leist 
samdægurs. Neðra burðarlagi keyrt í götur. 
 
Miðvikudagur 10.04.2019 kl  10-11:00 
Veður: hægviðri , 5°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Vinna við að koma kalda vatninu úr Nonna- og Margrétarhaga suður fyrir Wilhelmínugötu er 
hafin. Búið er að dreifa eitthvað af hitaveituefni í Steindórs- og Nonnahaga ásamt því að neðra 
burðarlag er komið í Matthíasarhaga og að hluta í Steindórshaga. Ennþá er unnið við að sjóða 
200mm lögn í Kristjánshaga. 
 
Fimmtudagur 11.04.2019 kl  10-11:00 
Veður: hægviðri , 5°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Þrýstipróf á hitaveitu í Kristjánshaga og á suðunni sem féll í Jóninnuhaga. Allar suður stóðust. 
Kalt vatn komið suður fyrir Wilhelmínugötu og eins er kaldavatnvinna í Margrétarhaga langt 
komin. 
 
 
Föstudagur 12.04.2019 kl  14-15:00 
Veður: hægviðri , 5°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
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Suðuvinna í gangi í Nonnahaga ásamt því að byrjað er að krumpa lagnir í Kristjánshaga. 
 
Mánudagur 15.04.2019 kl  11-12:00 
Veður: hægviðri , 8°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Nánast öll fráveitu vinna er lokið og kalt vatn einnig. Því er hitaveituvinna í gangi núna ásamt 
krumpunum og keyrslu á neðra burðarlagi. 
 
Þriðjudagur 16.04.2019 kl  15-16:00 
Veður: hægviðri , 5°C, Skýjað 
Eftirlitsaðili: VS 
 
Suðuvinna í Steindórshaga  og krumpu vinna í Kristjánshaga. 
 
Laugardagur 20.04.2019 kl  10-11:00 
Veður: hægviðri , 8°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Þrýstipróf á lögn úr Steindórshaga og niður í Nonnahaga. Allar suður stóðust en gleymst hafði 
að setja heimtaug í hús nr. 8 í Nonnahaga. Skera átti á lögnina og bæta við T stykki. Byrjað er 
á að setja upp ljósastaura í Halldóru- og Jóninnuhaga. 
 
Þriðjudagur 23.04.2019 kl  15-16:00 
Veður: hægviðri , 5°C, Skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Unnið við hitaveitu í Steindórshaga ásamt krumpun í Kristjáns- og Nonnahaga. Tveir menn að 
vinna við að taka saman fráveituefni og skila til NO. 
 
Miðvikudagur 24.04.2019 kl  11-12:00 
Veður: hægviðri , 12°C, Skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Hitaveita í Matthíasar og Steindórshaga voru þrýstiprófaðar ásamt té stykki sem gleymdist í 
Nonnahaga. Áframhaldandi vinna við hitaveitu í áfanga 2b 
 
Mánudagur 29.04.2019 kl  14-15:00 
Veður: hægviðri , 15°C, Skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
 
Áfram unnið í krumpunum á hitaveitu í 2B. Þrýstiprófað í Margrétar- og Steindórshaga. Byrjað 
að sanda undir raf- og fjarskiptastrengi í Halldóru- og Jóninnuhaga 
 
 
 
 
Fimmtudagur 02.05.2019 kl  14-15:00 
Veður: N 5 m/s , 3°C, Skýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
Áfram unnið í krumpunum og suðu á hitaveitu í 2B. Einnig unnið við að koma út raf- og 
fjarskiptastrengjum í Halldóru- og Jóninnuhaga. 
 
Föstudagur 03.05.2019 kl  14-15:00 
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Veður: hægviðri , 4°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
Áfram unnið í krumpunum og suðu á hitaveitu í 2B. Einnig unnið við að koma út raf- og 
fjarskiptastrengjum í Halldóru- og Jóninnuhaga. Í Steindórshaga er T stykki í hitaveitu sem hefur 
skemmst og óskaði eftirlit við verktaka að skipta um það. 
 
Mánudagur 06.05.2019 kl  14-15:00 
Veður: hægviðri , 4°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
Verktaki óskaði eftir þrýstiprófi á hitaveitu í Halldóruhaga þar sem að fram og bakrás höfðu 
víxlast í rennslistefnu. Stóðst sú suða og búið að laga misstökin sem gerð voru. Áfram unnið í 
lagnavinnu og suðu en heldur er að draga úr umsvifum verktaka á svæðinu 
 
Þriðjudagur 07.05.2019 kl  14-15:00 
Veður: hægviðri , 4°C, Léttskýjað 
Eftirlitsaðili: ST 
Unnið í suðuvinnu og krumpun ásamt raflagna vinnu á sömu stöðum og áður. Lítil umsvif á 
svæðinu. 
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EFTIRLIT MEÐ GATNAGERÐ OG LÖGNUM 
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6. Viðauki C – Kornakúrfur 

 




