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1 Undirbúningur, hönnun og framkvæmdir  

1.1 Markmið og undirbúningur 

Skipulagsráð óskaði eftir því að hefja framkvæmdir við götuna Týsnes í Nesjahverfi til 
að fjölga iðnaðar og verslunarlóðum , verkefnið var sett á framkvæmdaáætlun 2019. 
Umhverfis- og mannvirkjasvið ásamt Norðurorku og Landsnet buðu verkið út í apríl 
það sama ár og samið var við lægsbjóðenda Skútaberg ehf. Verkið felst í því að 
byggja upp göturnar og leggja lagnir í götustæðin en lagnir í stéttum ásamt lýsingu 
verður unnin síðar eða um leið og lóðum verður úthutað og húsbyggjendur fara af 
stað. Tveir stígar verða framkvæmdir samhliða og tengja þeir svæðið við stofnstíga 
við Óðinsnes og Krossanesbraut. Malbikun gatna, stíga og stétta ræðst einnig af 
framkvæmdahraða húsbyggjenda. Samið var við Verkís um hönnun gatna og lagna 
og við EFLU um eftirlit fyrir hönd verkkaupa. 

 

1.2 Hönnun, ráðgjafar, eftirlit og umsjón 

 

Hönnuðir og ráðgjafar: 

Hönnun og ráðgjöf, Verkís ehf.   

   

Eftirlit verkaupa:  

Eftirlit Efla ehf. og umsjón var í höndum umhverfis- og mannvirkjasviðs 
Akureyrarbæjar. 
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2 Útboð 

2.1 Útboð framkvæmda 

Verkið Týsnes- gatnagerð og lagnir var boðið út á vordögum 2019. Tilboð voru 
opnum 9. apríl 2019. Þrír aðilar lögðu fram tilboð í verkið. 

 

Túnþökusalan Nesbræður ehf,  113.674.500 kr 

G.Hjálmarsson ehf,    67.489.700 kr 

Skútaberg ehf,    59.154.000 kr 

 

Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 79.000.000 kr. tilboð Skútabergs ehf. var um 75% af 
kostnaðaráætlun, eftir yfirferð tilboða reyndist tilboð Skútabergs ehf. vera 59.554.000 
kr.  

 

Kostnaðarskipting milli Akureyrarbæjar, Norðurorku og Landsnets. 

Hlutur Akureyrarbæjar 27.054.000 kr. 

Hlutur Norðurorku 21.424.000 kr. 

Hlutur Landsnets 3.406.000 kr. 

Mælingar, aðstaða og óskiptir liðir 7.670.000 kr. 

 

  

 

Samið var við lægsbjóðenda Skútaberg ehf.  

 



  

 5

3 Framkvæmd og framvinda 

3.1 Gatnagerð, lagnir, girðingar og útplöntun 

 

Verkið hófst að hausti 2019 en lenti í snjó sem frestaði framkvæmdum til vors 2020. 
Verk hófst að nýju þegar snjóa leysti í apríl 2020. Verk hefur gengið ágætlega það 
sem af er ári 2020. Sprengja þurfti klöpp og flytja efni úr vegstæði, var það 
framkvæmt í maí 2020. Verið er að vinna í frágangi í ágúst 2020. Jöfnun moldar 
innan vinnusvæðis og akstur á umframmold hófst haustið 2020 og í framhaldinu var 
vinna við neðra bruðarlag kláruð. Vinna við efra burðarlag og farg sem sett var við 
gatnamót Óðinsnes og Týsnes lauk um jólin 2020 og verkkaupar tóku formlega við 
svæðinu. Umhverfismiðstöð sá um að fjarlægja girðingar beitarhólfa um vorið 2019 
en á skipulagssvæðinu voru nokkur beitarhólf í útleigu. Umhverfismiðstöðin og Leó 
Verktaki ehf. sá einnig um útplöntun skv. deiliskipulagi en plantað var á svæði milli 
lóða og Krossanesborga, útplöntun fór fram haustið 2020 og var plantað um 2.500 
bakkaplöntum og um 40 pottaplöntum í svæðið. 

3.1.1 Verksamningur um gatnagerð og lagnir 

Samningur við Skútaberg var undirritaður um vorið 2019.  

3.1.2 Aukaverk: Engin. 

3.1.3 Viðbótarverk: Ákveðið var að setja farg um 0,5 m á þykkt á vestuhluta 
innkeyrslu þar sem Týsnes tengist inn á Óðinsnes. Sá hluti götunnar fór að 
síga á framkvæmdatíma. Efnið sem sett var sem farg mun geta nýst sem 
jöfnunarlag þegar kemur að malbikun götunnar seinna meir enda sígi gatan 
ekki meira en sem nemur þykkt fargsins. Kostnaður var um 1,1 mkr.  

3.1.4 Magnbreytingar: Klöpp reyndist aðeins meiri gert var ráð fyrir í magnskrá. 
Neðra burðarlag mældist meira en gert var ráð fyrir í magnskrá, að hluta til 
vegna sigs á einum kafla götunnar, einnig var fyllt upp hærra með efra 
burðarlagi en gert var ráð fyrir í magnskrá/götuþversnið sem þýðir að minna 
þarf af efni fyrir malbikun stétta. Heildarkostnaður við þennan lið var um 3,0 
mkr. 

 



  

 6

4 Uppgjör og áætlanir 

4.1  Kostnaðaráætlun og raunstaða 

Heildarkostnaðaráætlun Akureyrarbæjar  

Verkliður 
Áætlun 

20190207 
Áætlun 

eftir opnun Raunkostnaður Mismunur 
Gatnagerð Skútaberg 50.000.000 27.054.000 27.045.292 -8.708 
Aðstaða og mælingar Skútaberg 5.000.000 1.125.000 1.022.646 -102.354 
Efni lagt til verksins 3.000.000 3.000.000 4.503.354 1.503.354 
Hönnun Verkís (án vsk) 4.000.000 4.000.000 3.651.251 -348.749 
Mæliblöð Verkís (án vsk)  1.000.000 1.279.980 279.980 
Eftirlit EFLA (án vsk) 3.000.000 3.000.000 2.920.782 -79.218 
Umsjón (eftirlit/hönnun) UMSA (án vsk)  2.000.000 1.841.818 -158.182 
ófyrirséð (10%) 5.000.000 5.000.000 0 -5.000.000 
Undirbúningur, verklok og opinbergjöld  500.000 335.726 -164.274 
Útplöntun og girðingar   1.539.403 1.539.403 
Auka-, viðbótarverk og magnbreyting (15%) 4.500.000 4.132.196 -367.804 

samtals 70.000.000 51.179.000 48.272.448 -2.906.552 

     
Verkliðir sem koma síðar þegar byggingarframkvæmdir hefjast     
Götulýsing  6.000.000       
Yfirborðsfrágangur 45.000.000       
Hönnun, eftirlit, umsjón og ófyrirséð 
(20%) 10.000.000       

samtals 61.000.000       

     
samtals 131.000.000       
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Heildarkostnaðaráætlun Norðurorka 

Verkliður 
Áætlun 

20190207 
Áætlun 

eftir opnun Raunkostnaður Mismunur 
Aðstaða og mælingar 2.000.000 1.125.000 1.227.354 102.354 
Jarðvinna 7.000.000 11.469.000 11.653.400 184.400 
Fráveitulagnir 7.000.000 5.585.000 5.571.250 -13.750 
Kaldsvatnslagnir 2.000.000 2.690.000 2.660.000 -30.000 
Ídráttarrör  2.013.000 1.632.000 -381.000 
Efni sem Norðurorka leggur til 20.000.000 10.000.000 8.642.975 -1.357.025 
Hönnun (án vsk) 2.000.000 2.000.000 3.183.065 1.183.065 
Eftirlit (án vsk) 1.000.000 1.000.000 1.450.378 450.378 
ófyrirséð um 10% 2.000.000 2.000.000 1.208.816 -791.184 

samtals 43.000.000 37.882.000 37.229.238 -652.762 

     
Verkliðir sem koma síðar þegar byggingarframkvæmdir hefjast     
Hitaveita 12.000.000       
Rafveita 12.000.000       

samtals 24.000.000       

     
samtals 67.000.000       

     
Heildaráætlun Akureyrarbæjar og Norðurorku (utan liða sem koma seinna) 

Samtals 113.000.000 89.061.000 85.501.686 -3.559.314 

     
Heildaráætlun Akureyrarbæjar og Norðurorku (með liðum sem koma seinna) 

Samtals 198.000.000       
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5 Teikningar 
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6 Myndir  
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7 Samantekt 

 Verk boðið út á vordögum 2019 
 Tilboð opnuð 9 apríl 2019 
 Samið við lægstbjóðenda sem var Skútaberg ehf 
 UM fjarlægði girðingar beitarhólfa 
 Verk hófs seint um haustið 2019 
 Verk lenti í snjó og frestaðist til vors 2020 
 Verk hefur gengið vel það sem af er 2020 
 UM sá um útplöntun í svæðið 2020 
 Verk kláraðist í lok desember 2020 
 Allar lóðirnar eru lausar til úthlutunar 2021 


