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1 Undirbúningur, hönnun og framkvæmdir  

 
 

1.1 Markmið og undirbúningur 
Íþróttahús Glerárskóla er byggt 1977. 
Mikil þörf var á að fara í endurbætur á loftræsikerfi hússins ,gólfi og þaki . 
Við úttekt Umhverfis og mannvirkjasviðs á húsnæðinu kom í ljós þakið var þannig uppbyggt 
að ekki var mögulegt að endurbæta það m.a. vegna burðarþols og frágangs á frárennsli af 
þakinu sem var búið að valda leka og skemmdum bæði innan og utanhúss.  
Ákvörðun var tekin um að endurnýja þakið og færa afrennsli af því út fyrir veggina . 
Aðrar framkvæmdir sem áætlað var að framkvæma var endurnýjun á einangrun og 
klæðningum langveggja með hljóðísogsplötum að hluta samkvæmt hljóðhönnun , endurnýjun 
og endurhönnun á loftræsingu , endurnýjun lýsingar og rafbúnaðar og stýringa , uppfylla kröfur 
um eldvarnir sem felast m.a. í endurbótum á neyðarútgöngum , reyklosun úr sal , eldþolnum 
klæðningum o.fl 
Einnig endurnýjun á skiptitjaldi í sal og ýmsum búnaði. 
 
Eftir að framkvæmdir fóru af stað var tekin ákvörðun um að rífa klæðningu og einangrun af 
stafnveggjum í íþróttasal ,endurbæta veggjagrind ,einangra ,setja nýja rakavörn og tvöfalda 
klæðningu . 
Einnig var tekin ákvörðun um að setja upp tvær snyrtingar og búningsaðstöðu  fyrir fólk með 
fötlun í þessum áfanga vegna inngrips við þær framkvæmdir í sal og loftræsiklefa. 
 
 
 
 

1.2 Lýsing á húsnæðinu og áfangaskipting 
Húsið er byggt árið 1977 og er á einni hæð og kjallari úr steypu, íþróttasalur með 
búningsaðstöðu ,kennara aðstöðu ásamt tengigöngum og tæknirýmum , í kjallara eru 
tæknirými og inntök . 
Heildarstærð hússins er 1288 fm  þar af er salurinn  610 fm . 
Framkvæmd í þessum áfanga náði til endurbóta á íþróttasal og áhaldageymslum og 
uppbyggingu salerna og búningsaðstöðu fyrir fólk með fötlun. 
Auk þess endurnýjun á rafmagnstöflu og smáspennutöflum sem þjóna bæði íþróttahúsi og 
sundlaug og  tæknirými í kjallara, í þessum áfanga var lýsing og raflagnir í kjallara einnig 
endurnýjuð, auk þess sem öll rými í kjallara voru máluð í hólf og gólf. 
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1.3 Ráðgjafar og eftirlit 
Hönnuðir og ráðgjafar: 
Arkitektateikningar og hönnurarstjórn  Kollgáta      
Raflagnahönnun   Raftákn    
Burðarvirkishönnun    AVH       
Neysluvatns-, hita-, frárennslislagnir Efla   
Loftræsihönnun  Efla  
Hljóðhönnun Trivium ráðgjöf 
Brunahönnun Efla   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftirlit:  
Umsjón, eftirlit og byggingastjórn var í höndum Umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar 
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2 Verkleg framkvæmd 

2.1   Verðkannanir , tilboð 
 
 
Helstu verðkannanir og tilboð  
Nýtt fjaðrandi íþróttagólf parket 

 
Samið var við Sporttæki á grundvelli tilboðs 1 
 
Nýtt skiptitjald  

 
Samið var við Altís , aðrir svöruðu ekki verðkönnuninni 
 
Þakeiningar  

 
Leitað var eftir tilboði í þakeiningar sem hentuðu uppbyggingu þaksins ,samið var við Kima ehf. 
 
 
 
 
 
 
 

Bjóðendur Upphæð % af áætlun

Sporttæki tilboð 1 15.705.355 92,0%

Sporttæki tilboð 2 15.790.003 92,4%

Sporttæki tilboð 3 12.949.428 75,8%

Parket og gólf 17.712.980 103,7%

Á Óskarsson tilboð 1 18.378.742 107,6%

Á Óskarsson tilboð 2 16.432.854 96,2%

Kostnaðaráætlun 17.080.000 100%

Eftirfarandi verðkönnunarboð bárust:
Bjóðendur Upphæð % af áætlun

Altís ehf 6.971.725 99,6%

0,0%

Kostnaðaráætlun 7.000.000 100%

Tilboð þakeiningar 
Upphæð

Kima ehf 26.506.800
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Loftræsing 

 
Gengið var til samninga við Blikkrás ehf ,  frávikstilboð voru ekki heimiluð samkv.útboðsgögnum 
 
 
Samið var einnig við verktaka samkvæmt viðhaldssamningum vegna viðhalds fasteigna um að 
taka verkefnið að sér . 
 

2.2  Helstu verktakar við framkvæmdina  
 
Húsasmíði         ÁK-smíði 
Raflagnir               Eltec  
Pípulagnir             Bútur ehf 
Loftræsing            Blikkrás  
Múrverk                Smári Sigurðsson 
Þak                         Kima ehf  og Ák-smíði 
Málari                    MSM  málarar 
Gólf                         Sporttæki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eftirfarandi tilboð bárust:
Bjóðendur Upphæð % af áætlun

Blikkrás 7.628.000

Lundeyri ehf Frávikstilboð 12.280.997

Blikk og tækniþjónustan Frávikstilboð 10.280.991
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2.3  Lýsing á verkinu  
 
Verkið fór af stað   20.maí  með niðurtekt á búnaði í sal ,opnun á veggjum og niðurrifi á gluggum 
klæðningum miðstöðvarofnum , loftræsisamstæðu o.fl . við niðurrif loftræsingar kom í ljós að 
endurnýja þurfti mun meira af loftstokkum þar sem þeir voru einangraðir með 
frauðplasteinangrun , einnig kom í ljós að veggjagrindur útveggja voru á nokkrum stöðum 
skemmdar vegna raka frá innbyggðum þakniðurföllum og þurfti að endurnýja og bæta festingar á 
öllum útveggjagrindum.  
Í lok júní var niðurrif og hreinsun langt komið , múrsögun og kjarnaborun milli hæða og fyrir 
nýjum úthurðum úr sal lokið , einnig var undirbúningur fyrir þakvinnu í gangi ,uppsetning 
vinnupalla og öryggishandriða. 
Í byrjun júlí var hafist handa við að rífa þakpappa og einangrun ofan af þaki og í framhaldinu voru 
plötur sem mynduðu burðarkerfi þaksins rifnar af með stórvirkum bílkrönum og undirbúningur 
fyrir uppsetningu nýrra þakeininga. 
Uppsetning þakeininga  gekk vel og var lokið 20.júlí og þá tók við vinna við frágang þakkanta og 
rifum eldra íþróttagólfs , það verk var unnið með lítilli vélskóflu sem heppnaðist vel. 
Um mánaðarmót  júlí-ágúst var byrjað að einangra útveggi og í framhaldi var gengið frá 
rakasperru og klæðningum. 
Í byrjun september voru klæðningar komnar upp á stafnveggi og þær málaðar verið að klæða 
langveggi , loftræsisamstæða komin í hús og raflagnaleiðir komnar að miklu leiti upp, auk þess var 
lýsing í sal uppkomin.  
Í september var unnið við hljóðdeyfiklæðningar á veggi , timburklæðningar á stafnveggi og viroc 
eldvplötuklæðningar á langveggi , unnið við raflagnir og aðalrafmagnstöflu íþróttahúss og 
sundlaugar skipt út.   
Loftræsisamstæðu komið fyrir og unnið við stokkalagnir frá loftræsiklefa upp á efri hæð og upp 
úr þaki . 
Fyrri hluta október var allt kapp lagt á að ljúka sem mest frágangi í sal áður en vinna við íþróttagólf 
hæfist. 
Vinnan við íþróttagólfið fór síðan af stað 18.október  og  7.nóvember var gólfið tilbúið full lakkað 
með öllum vallarlínum.   
Á sama tíma var unnið við pípulagnir ,loftræsilagnir og snyrtingar fyrir fólk með fötlun .  
Í nóvember var unnið við ýmsan frágang , innihurðum ,innréttingum ,dúkalögnum o.fl  og húsið 
opnað fyrir notkun  15. nóvember .  
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2.4  Kostnaðaryfirlit 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fjárveiting  2018-2019 210.000.000
Glerárskóli Íþróttamiðstöð

Áætlun Greitt Ógreitt Samtals
Hlutfall 
greitt

Hlutfall af 
byggingar- 
kostnaði

Hönnun, umsjón og eftirlit 15.000.000 16.153.283 -1.153.283 15.000.000 108% 8,4%

Verksamningar 130.000.000 132.856.104 -2.856.104 130.000.000 102% 69,4%
Auka-og viðbótarverk 10.000.000 9.981.014 18.986 10.000.000 100% 5,2%

Efniskaup og framlag UMSA 26.750.000 24.710.796 2.039.204 26.750.000 92% 12,9%

Undirbúningur og annað 7.000.000 7.402.228 -402.228 7.000.000 106% 3,9%

Opinber gjöld 250.000 379.830 -129.830 250.000 152% 0,2%

Samtals 189.000.000 191.483.255 -2.483.255 189.000.000 101% 100%

Búnaður 21.000.000 26.959.794 -5.959.794 26.959.794 128% 12%

Samtals heild 210.000.000 218.443.049

Stærð húsnæðis m² 700 m²

Kostnaður kr/m² 270.000 kr/m²
Áætlun Raun 

Fjárveiting 2018 40.000.000 12.000.000
Fjárveiting frá  2018 28.000.000
Fjárveiting 2019 105.000.000 135.000.000 67. fundur Umhv. og mannvirkjaráð samþ.30 mill. Viðauki
Fjárveiting 2019 þak 20.000.000 35.000.000 15.millj.sem áætl var á viðhald fært á nýframkvæmd

Samtals 165.000.000 210.000.000

Heildarkostnaður framkvæmd 191.483.255
Heildarkostnaður búnaður 26.959.794
Heildarkostnaður m/ búnaði 218.443.049
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2.5   Árangur framkvæmdarinnar 
 
 
Eins og kemur fram á kostnaðaryfirliti var heildarkostnaður  framkvæmdarinnar með búnaði 
218.443.049 m.kr. 
Heildarfjárveiting til verksins var 210.000.000 . 
Verkið fór því   4 %  fram úr áætlun 
Verkframkvæmdin  fór  4.233.255 m kr fram úr áætlun.  
Búnaðarkaup fóru  5.959.794 m.kr  umfram áætlun. 
  
Ófyrirséð atriði sem upp komu á verktíma. 

 Íþróttagólf magnaukning vegna áhaldageymslur . 
 Loftræsing magnaukning á loftræsistokkum. 
 Loftræsing aukaverk , aukin rif á stokkum vegna frauðplasteinangrun. 
 Múrsögun ofan af þakköntum vegna þakeininga. 
 Viðgerðir á útveggjagrindum vegna lekaskemmda.  
 Endurnýjun stafnveggja.  
 Múrviðgerðir á útveggjum. 
 Ákveðið að endurnýja lýsingu,rofa og tengla í kjallara. 
 Ákveðið að mála kjallara í hólf og gólf. 
 Ákveðið að fullgera snyrtingar og búningsaðstöðu fyrir fólk með fötlun. 

 
Framkvæmdin gekk vel og verktakar og hönnuðir leystu vel úr þeim mörgu vandamálum sem upp 
komu á verktíma í samráði við eftirlit UMSA. 
Einnig var samvinna við starfsfólk og kennara íþróttahússins ánægjuleg og hnökralaus. 
Íþróttasalurinn þykir vel heppnaður og mikil ánægja með hann hjá notendum . 
 
  

2.6  Lykilatriði framkvæmdar 

 Hönnun var að mestu  unnin febrúar til  júní 2019  heildarkostnaður   13.000.000 
 Verktími  20.maí 2019  til   15.nóvember 2019 
 Þak 630 fm endurnýjað  heildarkostnaður um                                                40.000.000 
 Íþróttagólf  610 fm salur og 60 fm áhaldageymslur  um                               18.000.000 
 Endurnýjun veggja, einangrun ,rakasperra og klæðning  600 fm um       25.000.000 
 Raflagnir ,lýsing,öryggis og brunakerfi , rafm.töflur o.fl                                20.000.000 
 Loftræsikerfi og lagnir                                                                                             15.000.000   
 Málun  salur geymslur snyrtingar og kjallari                                                     7.000.000 
 Búnaður skiptitjald-6stk körfur-leikfimirimlar-hljóðkerfi -svið o.fl          26.959.794 
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2.7    Myndir : 
 

 
Íþróttasalurinn við upphaf framkvæmda í maí 2019 

        
   Rif á þaki  í byrjun júlí                                                Rif á þaki 
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   Rif á þaki                                                                       Loftræsikerfi við upphaf framkvæmda 

             
       Gamla rafmagnstaflan               Vinna í fullum gangi september 2019 
 

             
        Unnið við íþróttagólfið í október                           lökkun á íþróttagólfi 

             
       Ný loftræsisamstæða í uppgerðum kjallara       Rafmagn og smáspenna  
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Íþróttakennsla í nýjum glæsilegum íþróttasal 


