



Minnisblað

Efni: Móahverfi gatnagerð og lagnir – viðauki, áfangi 1

Dagsetning: 17.05.2024

Málsnúmer: 2022021081

Við gerð framkvæmdaáætlunar 2023 vegna ársins 2024 þá var gerð útgönguspá um heildarkostnað við 1. áfanga Móahverfis á árinu 2024 og var sú spá 350 mkr. Skv. samþykktir framkvæmdaáætlun 2024 eru 250 mkr. eyrnamerkt Móahverfinu. Skv. nýjustu útgönguspá stefnir í að kostnaður á árinu 2024 verði tæplega 450 mkr. Þar sem verkið gekk mun hægar á árinu 2023 vegna ýmissa atriða. Það er því hér með óskað eftir viðauka að upphæð 200 mkr.

Unnið af TBH